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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

País/Región (*):  Regional  

Nombre de la CT: Innovación y Naturaleza para la Gestión del Agua 

Número de CT (*): 250289 

Jefe de Equipo (*): Eugenia Saini (FONTAGRO), Angel García 

(FONTAGRO), Macarena Mouriño (FONTAGRO), Martin 

Oesterheld (FONTAGRO) 

Tipo de Cooperación Técnica (*) Apoyo al cliente (CS) 

Fecha de Autorización de CT (*): Acta de la XXI Reunión Extraordinaria del Consejo 

Directivo de FONTAGRO (Tema 2) 

Beneficiarios (países o entidades que participarán 

en la cooperación técnica): 

Colombia. La Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria - AGROSAVIA 

Visualiti SAS.  

Asociación de usuarios del distrito de riego RUT - 

ASORUT 

Paraguay. Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – 

IPTA 

-Asociación de Comité de Productores de banano de 

Tembiaporã 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 

Argentina – INTA  

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

de Bolivia – INIAF  

Un detalle de las instituciones se presenta en el Anexo I.  

Agencia Ejecutora y nombre de contacto Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA). 

Donantes que proveerán financiamiento (*): FONTAGRO (RFA) 

Financiamiento Solicitado (en US$): 200.000 

Contrapartida Local (en US$): 489.247 

Costo Total del Proyecto (en US$) 689.247 

Período de Ejecución (meses): 42 meses 

Período de Desembolso (meses): 48 meses 

Fecha de Inicio requerido (*):  Abril 2026 

Tipos de consultores (*):  Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 
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2. DESCRIPCION DE LA COOPERACION TÉCNICA   

2.1. El ejecutor del proyecto será el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), el cual administrará el total de los recursos del proyecto. 

 

2.2. El proyecto contará con la participación de cinco instituciones de Colombia y Paraguay. En 

Colombia, AGROSAVIA actuará como co-ejecutor, Visualiti SAS como asociado y ASORUT 

como asociado. En Paraguay, el IPTA será co-ejecutor y el Comité de Productores de Banano de 

Tembiaporã actuará como asociado. Además, el INTA (Argentina) y el INIAF (Bolivia) se 

vincularán como asociados para apoyar la articulación institucional en el componente 3. 

 

2.3. AGROSAVIA, aportará la experiencia acumulada en agricultura digital a partir de los proyectos 

Fontagro sobre uso eficiente del agua, y con esta nueva iniciativa busca optimizar el riego de 

precisión en lima ácida Tahití, integrando robótica, automatización e inteligencia artificial. 

Paralelamente, se abordará la creciente fragmentación del paisaje en zonas frutícolas del norte del 

Valle del Cauca, provocada por la expansión del monocultivo de caña de azúcar. Esta pérdida de 

conectividad ecológica entre áreas de vegetación arbórea limita la movilidad de especies, 

disminuye la biodiversidad funcional y reduce la resiliencia de los agroecosistemas ante el cambio 

climático. El proyecto busca así fortalecer la sostenibilidad y transformación digital del territorio 

productor. 

 

2.4. Con el apoyo de AGROSAVIA, el IPTA desarrollará actividades en Tembiaporã (Caaguazú, 

Paraguay), zona clave para la producción de musáceas, utilizando como piloto una parcela en el 

IPTA Caacupé “Hernando Bertoni”. Se implementará una red IoT para el monitoreo de dos 

cultivos frutales, con sensores de humedad del suelo y estaciones meteorológicas automatizadas, 

integradas a sistemas de riego localizado de alta frecuencia operados con inteligencia artificial. 

Investigadores del IPTA apoyarán tanto los ensayos de riego como el análisis de cambios en la 

cobertura arbórea, con el fin de formular recomendaciones para el manejo eficiente del agua y la 

restauración de la conectividad ecológica en paisajes fragmentados. 

 

2.5. Visualiti SAS, como asociado, liderará el desarrollo e implementación de los componentes 

digitales del proyecto en ambos países. Bajo coordinación de AGROSAVIA, diseñará, ensamblará 

y dará mantenimiento a las redes de monitoreo de cultivos, desarrollará un módulo Bot de 

aprendizaje para automatizar el riego con productores, y apoyará el análisis de Big Data y la 

creación del aplicativo de riego asistido por IA. Además, participará activamente en las jornadas 

de apropiación social del conocimiento. 

 

2.6. ASORUT, socio estratégico de AGROSAVIA, aportará talento humano para el monitoreo en 

campo y participará en el análisis de fragmentación del territorio y en la implementación de 

soluciones derivadas del proyecto. Como beneficiario directo, facilitará el desarrollo en predios 

afiliados y será clave en la validación y sostenibilidad de las tecnologías, aprovechando su red de 

monitoreo hídrico ya vinculada a la gestión del distrito de riego RUT. 

 

2.7. El Comité de Productores de banano de Tembiaporã, se unirá al grupo de beneficiarios directos. 

Serán vinculados directamente en los procesos experimentales y de evaluación temprana en el 

sitio, para identificar puntos clave en el proceso de apropiación social del conocimiento, que como 

es claro, en el caso de la agricultura digital, esta propuesta partirá de cero con esta comunidad, 

procurando en el período del proyecto, vincularlos con todo lo aprendido con otros países. La 

vinculación del comité, aunque participa activamente en los componentes, no representa 

contrapartida.   

 

2.8. El INTA de Argentina participará en el componente 3 del proyecto, centrado en la apropiación 

social del conocimiento. Contribuirá a procesos de capacitación mediante webinars sobre 

tecnologías, diseño y buenas prácticas de riego, y formará parte de talleres de intercambio entre 

INIAs para compartir metodologías y construir propuestas conjuntas orientadas al manejo 

eficiente y adaptativo del agua en diversos contextos agrícolas. 
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2.9. El INIAF de Bolivia participará en el componente 3 del proyecto, enfocado en la apropiación 

social del conocimiento. Contribuirá al programa de capacitación mediante webinars sobre 

tecnologías, diseño y buenas prácticas de riego, y se integrará en talleres de articulación entre 

INIAs para compartir metodologías y construir propuestas conjuntas sobre estrategias adaptativas 

para el manejo eficiente del agua en sistemas agrícolas diversos. 

 

2.10. Transferencia. Respecto del programa de capacitación a la comunidad, que involucra 

productores, comunidad académica, técnicos del sector agrícola, científicos y entidades 

relacionadas con las tecnologías AgTech. Se propone ejecutar eventos de capacitación, tipo 

talleres presenciales, webinars y documentación técnica. Como estrategia clave, se diseñarán 

talleres de entrenamiento presenciales en campo, orientados a generar capacidades instantáneas in 

situ, permitiendo que los participantes interactúen directamente con las tecnologías, facilitando su 

adopción y aplicación en su contexto productivo. Este programa será ejecutado todo el equipo 

proponente. Asimismo, se procurará invitar a expertos en las temáticas, de tal manera que la 

formación se complemente y mejore el aprovechamiento de los conceptos.  

 

2.11. Recursos. El equipo ejecutor de la propuesta requiere de Fontagro USD200.000 de financiación. 

Todas las entidades participantes aportarán al proyecto recursos en especie, por un valor total de 

USD489.247. El equipo científico ejecutor y co-ejecutor posee conocimiento y capacidad técnica 

para el desarrollo del proyecto; incluyendo los recursos físicos y equipamiento de las entidades. 

Además de desarrollar el proyecto, la convocatoria permitirá la conformación de equipos 

internacionales que podrán continuar trabajando juntos en el futuro.   

 

2.12. Coordinación técnica. El liderazgo de la coordinación técnica lo tendrá Agrosavia. La toma de 

decisiones se hará mediante un comité interinstitucional. El comité se reunirá cada tres meses y 

encargará de hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo generado en el marco del 

proyecto. Asimismo, revisar y autorizar las modificaciones técnicas que se puedan presentar 

durante la ejecución del proyecto y consignarlas en el informe trimestral de cada país. En este 

comité se informará sobre las situaciones que pongan en riesgo la ejecución del proyecto según lo 

programado. Se elaborarán actas en cada sesión, las cuales serán remitidas a la supervisión del 

proyecto. Como medio de comunicación entre los integrantes del comité se avala el correo 

electrónico, oficios, actas de reunión. Adicionalmente y ante la urgencia del evento, se usarán 

medios de comunicación informales para la comunicación constante entre los integrantes del 

proyecto. En el caso del seguimiento a la ejecución, se rendirán informes técnicos, con corte 

trimestral, en el que se consolidarán los avances técnicos y la entrega de productos confrontados 

con el cronograma de actividades aprobado. Las diferencias o conflictos que surjan en desarrollo 

del objeto convenido se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las 

controversias contractuales de arreglo directo, transacción, conciliación y amigable composición.  
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3. ABSTRACT EN ESPAÑOL Y EN INGLES   

3.1 Este proyecto aborda el desafío de la regulación hídrica en paisajes de producción frutícola del norte 

del Valle del Cauca (Colombia) y Tembiaporã (Paraguay), donde la fragmentación histórica de la 

cobertura arbórea compromete el balance hídrico. Su hilo conductor es la gestión integral del recurso 

hídrico, articulando dos escalas de acción para maximizar su impacto. A nivel de paisaje, el proyecto 

entregará: un diagnóstico de la fragmentación de la cobertura arbórea y su cambio histórico; un análisis 

comparativo que cuantifique cómo una mayor cobertura arbórea mejora indicadores clave de regulación 

hídrica (humedad del suelo, infiltración); y una propuesta concreta de reconexión ecológica (hoja de 

ruta) con herramientas de manejo del paisaje diseñadas específicamente para aumentar la resiliencia 

hídrica del territorio. A nivel de finca, el proyecto entregará: un sistema inteligente de riego AgTech 

5.0 implementado y validado, que integra redes de sensores IoT, un módulo de decisión basado en 

inteligencia artificial, un robot automatizado (RegaBot) y un chatbot de asistencia (DonRiego) para 

optimizar el uso eficiente del agua en cultivos de lima ácida Tahití y banano. Como resultado final, se 

capacitará a 2.500 productores y técnicos en el uso de estas tecnologías y estrategias, entregando una 

base técnica sólida para que instituciones y productores tomen decisiones informadas que conduzcan a 

una fruticultura más productiva, sostenible y resiliente. 

 

3.2 This project addresses the challenge of water regulation in fruit production landscapes of northern Valle 

del Cauca (Colombia) and Tembiaporã (Paraguay), where the historical fragmentation of tree cover 

compromises the water balance. Its common thread is the integrated management of water resources, 

combining two action scales for maximum impact. At the landscape level, the project will deliver: a 

diagnosis of tree cover fragmentation and its historical change; a comparative analysis quantifying how 

greater tree cover improves key water regulation indicators (soil moisture, infiltration); and a concrete 

ecological reconnection proposal (roadmap) with tailored landscape management tools designed 

specifically to increase the territory's water resilience. At the farm level, the project will deliver: an 

implemented and validated smart AgTech 5.0 irrigation system, integrating IoT sensor networks, an 

AI-based decision module, an automation robot (RegaBot), and an assistance chatbot (DonRiego) to 

optimize water-use efficiency in Tahiti lime and banana crops. As a final outcome, 2,500 farmers and 

technicians will be trained in these technologies and strategies, providing a solid technical 

foundation for institutions and producers to make informed decisions that lead to a more productive, 

sustainable, and resilient fruit sector. 
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4. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA CT 

4.1. La iniciativa se basa en la estrategia iniciada en 2020 con el proyecto Fontagro “Nuevas 

tecnologías para el aumento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura de ALC al 

2030”, que integró herramientas digitales para el manejo del agua en Argentina, Chile, Colombia 

y Uruguay. En Colombia, el piloto se centró en 10 cultivos estratégicos en el Distrito RUT (Valle 

del Cauca), donde se instalaron sensores de humedad conectados a una plataforma IoT, y se 

desarrolló un aplicativo en Excel para facilitar la toma de decisiones. En 2022, el proyecto 

“Agricultura tropical 4.0” amplió estos esfuerzos en Colombia, Ecuador y Honduras, 

incorporando aplicaciones web y sensores como dendrómetros en frutales de importancia regional. 

La propuesta actual, “Innovación y Naturaleza para la Gestión del Agua”, extiende esta 

estrategia a Colombia y Paraguay, integrando tecnologías 5.0 como robótica e inteligencia artificial 

para un manejo más preciso del agua en función de las condiciones reales del suelo y la atmósfera 

(Morchid et al., 2025)1. 

4.2. En 2024, la deforestación en Colombia aumentó un 35 % respecto al año anterior, con la pérdida 

de 107.000 hectáreas de bosque (WWF, 2025)2.. Uno de los ecosistemas más afectados es el bosque 

seco tropical, del cual solo queda cerca del 8 % de su cobertura original, concentrándose el 40,9 % 

en la región Caribe (García y González, 2019)3.. Este ecosistema se encuentra altamente 

fragmentado por la expansión agrícola y otras actividades humanas, generando inestabilidad 

ecológica y alteraciones microclimáticas (Galván-Guevara et al., 2015)4. En Paraguay, entre 2022 

y 2023, se perdieron 1,16 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, una reducción del 

34 % de su cobertura en ese periodo (Global Forest Watch 2024)5. La pérdida de cobertura vegetal 

y la desconexión entre áreas boscosas han intensificado la fragmentación de hábitats, reduciendo 

la resiliencia de los agroecosistemas frente al cambio climático, plagas y enfermedades (UNCC, 

20216; WHO, 20257).. La restauración de vegetación nativa se presenta como una estrategia clave 

para mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que sostienen la producción agrícola 

(Ortiz, Outhwaite, Dalin & Newbold, 2021)8. 

 

                                                           

1 Morchid, A., Et-taibi, B., Oughannou, Z., El Alami, R., Qjidaa, H., Jamil, M., Boufounas, E., & Abid, M. 

(2025). IoT-enabled smart agriculture for improving water management: A smart irrigation control using 

embedded systems and server-sent events. Scientific African, 27. 

https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02527 

2 World Wildlife Fund – WWF. (2025). Deforestación en Colombia registró leve aumento en el 2024. 

https://www.wwf.org.co/?393650/deforestacion-colombia-2024-informe-cifras-causas 

3 García, H., & González, M. (2019). Estado y distribución de los bosques secos en Colombia. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

4 Galván-Guevara, S., Guevara, J., & Ramírez, W. (2015). Impacto de la expansión agrícola en la estabilidad 

ecológica y microclima. Revista de Ecología y Medio Ambiente, 30(2), 45-60 

5 Global Forest Watch. (2024). Deforestación y pérdida de cobertura arbórea en Paraguay. Global Forest 

Watch. Recuperado de https://www.globalforestwatch.org 

6 United Nations Climate Change – UNCC. (2021). Knowledge gaps in integrating forest and grassland 

biodiversity and ecosystems into adaptation strategies. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NWP%20Biodiversity%20Scoping%20Paper.pdf 

7 World Health Organization – WHO. (2025). Biodiversity. https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/biodiversity 

8 Ortiz, A., Outhwaite, C., Dalin, C., & Newbold, T. (2021). A review of the interactions between 

biodiversity, agriculture, climate change, and international trade: Research and policy priorities. One Earth, 

4(1), 88–101. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.008 

https://www.wwf.org.co/?393650/deforestacion-colombia-2024-informe-cifras-causas
https://www.globalforestwatch.org/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NWP%20Biodiversity%20Scoping%20Paper.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/biodiversity
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/biodiversity
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.008
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4.3. La degradación del suelo es otro problema crítico en la región ALC, asociado a prácticas agrícolas 

intensivas, uso excesivo de químicos y la falta de rotación de cultivos. En Colombia, la degradación 

de los suelos afecta aproximadamente el 40% del territorio nacional lo que reduce la fertilidad y 

aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas (IDEAM, 2019)9. En Paraguay, la erosión del suelo 

es responsable de la pérdida de alrededor de 10 toneladas de suelo por hectárea cada año, afectando 

gravemente la capacidad productiva de las tierras (MADES, 2022a)10. El Plan de Acción Climática 

(PAC,2020)11 de Tembiaporã, identifica la formación de cárcavas, erosión en chacras y caminos, 

y uso excesivo de agroquímicos como factores de degradación. La recuperación de la cobertura 

vegetal y la implementación de prácticas agroecológicas como el uso de abonos orgánicos, la 

rotación de cultivos y el control biológico de plagas son fundamentales para restaurar la salud del 

suelo y prevenir la degradación (UE, 2023)12. La restauración de la vegetación nativa ayuda a 

reducir la erosión del suelo, mejorar la fertilidad y aumentar la capacidad de retención de agua, 

favoreciendo la resiliencia a las sequías (NSW, 2019)13. 

 

4.4. En Colombia, aunque el 70 % del agua disponible se destina al riego agrícola, solo una pequeña 

proporción de fincas emplea tecnologías eficientes como el riego por goteo o de precisión (MADR, 

2019)14.. La cobertura de riego apenas alcanza el 6% de los 18,4 millones de hectáreas cultivables 

DNP (2019)15,, en parte debido a que la inversión pública ha priorizado el fortalecimiento 

institucional sobre la provisión de bienes y servicios sectoriales. Además, solo el 5,2 % de las 

unidades productivas están tecnificadas en riego IDEAM (2019)16. En Paraguay, existen 4,5 

millones de hectáreas agrícolas (11 % del territorio), concentradas en la Región Oriental, pero 

apenas 67 mil hectáreas están bajo riego (1,5 %) ALADI (2017)17. En zonas como Tembiaporã, las 

familias dependen de aljibes y pozos vulnerables al estrés hídrico. La gestión eficiente del agua 

                                                           
9 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. (2019). Estudio Nacional del 

Agua 2018. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023858/ENA_2018.pdf 

10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADES. (2022a). Relatorio de impacto ambiental – 

RIMA. https://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2023/07/9045__2022__RIMA_1.pdf 

11 Scribano, R; Soto,C;2020: Plan de Acción Climática. Municipio de Tembiaporã. Dpto. De Caaguazú. 

MADES. Asunció, Paraguay. 

12 Unión Europea (UE). (2023). Estrategias para la recuperación de suelos y prácticas agroecológicas 

sostenibles. Publicaciones de la Unión Europea. Recuperado de https://europa.eu 

13 Government of New South Wales – NSW Government. (2019). Biodiversity Conservation Trust: 

Restoring native vegetation. Guidelines for assisted regeneration and revegetation. 

https://www.bct.nsw.gov.au/sites/default/files/2019-

08/Restoring%20Native%20Vegetation%20Guidelines.pdf 

14 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (2019). Uso y eficiencia del recurso hídrico en el 

sector agrícola en Colombia. Bogotá, Colombia: MADR. Recuperado de 

https://www.minagricultura.gov.co 

15 Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2018). Informe de priorización de los elementos críticos 

para mejorar la productividad del agua y la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y el reúso del 

agua. https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-

tematicos/Agua/INFORME_PRIORIZACION_12_02_18.pdf 

16 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2019). Informe sobre el estado 

de los recursos naturales y del ambiente en Colombia. Bogotá, Colombia: IDEAM. Recuperado de 

https://www.ideam.gov.co 

17 ALADI. (2017). Estudio sobre la agricultura en Paraguay. 

https://www2.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/4040FC1C4A77A47E0325819B0065757B/$FILE/DAPMDE

R_04_17_PY.pdf 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023858/ENA_2018.pdf
https://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2023/07/9045__2022__RIMA_1.pdf
https://europa.eu/
https://www.bct.nsw.gov.au/sites/default/files/2019-08/Restoring%20Native%20Vegetation%20Guidelines.pdf
https://www.bct.nsw.gov.au/sites/default/files/2019-08/Restoring%20Native%20Vegetation%20Guidelines.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Agua/INFORME_PRIORIZACION_12_02_18.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Agua/INFORME_PRIORIZACION_12_02_18.pdf
https://www.ideam.gov.co/
https://www2.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/4040FC1C4A77A47E0325819B0065757B/$FILE/DAPMDER_04_17_PY.pdf
https://www2.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/4040FC1C4A77A47E0325819B0065757B/$FILE/DAPMDER_04_17_PY.pdf
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mediante tecnologías sostenibles, como sistemas de riego y sensores de humedad, es esencial para 

optimizar el recurso y mejorar la sostenibilidad agrícola (Morchid et al., 2025). 

 

4.5. El uso de herramientas digitales en la agricultura es fundamental para optimizar el agua, mejorar 

la sostenibilidad y enfrentar el cambio climático (BID, 2023)18. Tecnologías como sensores IoT, 

inteligencia artificial y drones permiten gestionar el riego de manera eficiente, ajustándolo a las 

necesidades de los cultivos, reduciendo desperdicios y aumentando la productividad (Lakhiar, et 

al., 2024)19. Además, estas herramientas promueven prácticas agrícolas sostenibles, conservando 

la biodiversidad, el ciclo de nutrientes y el suelo (Bishwa, et al., 2024)20.. Los sistemas de riego de 

precisión buscan minimizar pérdidas, ahorrar agua y conservarla para futuras temporadas (Shahab 

et al., 2024)21.. Así, contribuyen a crear sistemas agrícolas resilientes y menos dependientes de 

insumos externos, apoyando los ODS 2, 6, 12 y 13, y asegurando agroecosistemas sostenibles a 

largo plazo (Haloui, Oufaska, Oudani & El Yassini, 2024)22.. 

 

4.6. Según CEPAL (2022)23, el uso de tecnologías de Agricultura 4.0 en los países de América Latina 

y el Caribe (ALC) es aún incipiente, con acceso limitado o inexistente a herramientas que permitan 

un control eficiente del uso del agua, lo que reduce la competitividad de pequeños y medianos 

productores en un mercado globalizado (DNP, 2018)24.. Se requiere acelerar la digitalización del 

sector agropecuario, promoviendo la agricultura de precisión para aumentar la productividad y el 

uso eficiente del agua (CEPAL, 2022). Actualmente, solo el 31 % del sector agro colombiano 

utiliza tecnología en asistencia técnica o producción, debido a altos costos, bajo nivel de 

                                                           
18 Banco Interamericano de Desarrollo – BID. (2023). Agricultura de precisión: datos y tecnología para 

enfrentar el cambio climático. Blog: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

https://blogs.iadb.org/innovacion/es/agricultura-de-precision-tecnologia-para-enfrentar-el-cambio-

climatico/ 

19 Lakhiar, I. A., Yan, H., Zhang, C., Wang, G., He, B., Hao, B., Han, Y., Wang, B., Bao, R., Syed, T. N., 

Chauhdary, J. N., & Rakibuzzaman, M. (2024). A review of precision irrigation water-saving technology 

under changing climate for enhancing water use efficiency, crop yield, and environmental footprints. 

Agriculture, 14(7), 1141. https://doi.org/10.3390/agriculture14071141 

20 Bishwa Jyoti Baruah, Mahima Begum, Bhaswati Sarmah, Bipul Deka, Raktim Bhagawati, Shantonu Paul, 

Marami Dutta. 2024. Chapter 11 - Precision irrigation management: a step toward sustainable agricultura. 

In Earth Observation, Remote Sensing in Precision Agriculture. Academic Press. Pages 189-215. ISBN 

9780323910682. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91068-2.00021-7. 

21 Shahab, H., Iqbal, M., Sohaib, A., Khan, F., & Waqas, M. (2024). IoT-based agriculture management 

techniques for sustainable farming: A comprehensive review. Computers and Electronics in Agriculture, 

220. https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108851 

22 Haloui, D., Oufaska, K., Oudani, M., & El Yassini, K. (2024). Bridging Industry 5.0 and Agriculture 5.0: 

Historical perspectives, opportunities, and future perspectives. Sustainability, 16(9), 3507. 

https://doi.org/10.3390/su16093507 

23 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, Euromipyme, FAO, & eLAC. (2022). 

O. Sotomayor, E. Ramírez y H. Martínez (Coords.). Digitalización y cambio tecnológico en las mipymes 

agrícolas y agroindustriales en América Latina. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46965/4/S2100283_es.pdf 

24 Departamento Nacional de Planeación, DNP. 2018. Informe de priorización de los elementos críticos para 

mejorar la productividad del agua y la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y el reúso del agua. 

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA. Línea de Agua y Medio Ambiente. 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejestematicos/Agua/INFORME_PRIORIZACION_12_02_18.pdf 

https://blogs.iadb.org/innovacion/es/agricultura-de-precision-tecnologia-para-enfrentar-el-cambio-climatico/
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/agricultura-de-precision-tecnologia-para-enfrentar-el-cambio-climatico/
https://doi.org/10.3390/agriculture14071141
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91068-2.00021-7
https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108851
https://doi.org/10.3390/su16093507
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46965/4/S2100283_es.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejestematicos/Agua/INFORME_PRIORIZACION_12_02_18.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejestematicos/Agua/INFORME_PRIORIZACION_12_02_18.pdf
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alfabetización tecnológica y falta de habilidades para su manejo (CCCE 2023)25. Fortalecer 

capacidades locales en tecnologías digitales facilitará la gestión sostenible de recursos naturales 

mediante sistemas de monitoreo en tiempo real (FAO, 2023)26.. Además, la producción agrícola 

es responsable del 46 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la región, 

contribuyendo a la pérdida de biodiversidad, con más de 4000 millones de toneladas de CO₂ 

emitidas en 2018, un aumento del 50 % desde 1990 (MacNamara, 2021)27.. Para transformar los 

sistemas agroalimentarios se necesita un trabajo coordinado entre actores públicos y privados, con 

agendas concertadas y enfoques contextualizados que respondan a los riesgos climáticos diversos. 

La inversión en innovación y desarrollo de capacidades, junto a una mayor cooperación regional, 

será clave para esta evolución (CEPAL, 2022). 

 

4.7. La iniciativa "Innovación y Naturaleza para la Gestión del Agua" tiene como objetivo principal 

Aumentar la productividad del agua en sistemas frutícolas en Colombia y Paraguay Para 

lograrlo, se proponen tres objetivos específicos que contribuyen directamente a este fin. Primero, 

se buscará evaluar el papel de las áreas de cobertura arbórea en la regulación de la dinámica 

hídrica a nivel del paisaje, con el fin de fortalecer la resiliencia de los cultivos frente a 

fluctuaciones en la disponibilidad de agua —tanto por exceso como por déficit—. Esta evaluación 

orientará estrategias para aumentar la conectividad ecológica, favorecer la restauración de la 

biodiversidad, mejorar la calidad del suelo y consolidar un manejo agroecológico sostenible. En 

segundo lugar, procede desarrollar y aplicar tecnologías AgTech 5.0 a nivel de finca, que 

permitan una gestión práctica e inteligente del agua en la agricultura. Esta acción contribuye al 

manejo eficiente de los recursos naturales mediante el uso de tecnologías innovadoras que mejoran 

la eficiencia del agua en las fincas, garantizando una producción agrícola sostenible, de bajo 

impacto ambiental y mayor retorno económico. Finalmente, se propenderá por fortalecer las 

capacidades en tecnologías digitales para la agestión sostenible del agua en las fincas, lo cual 

asegura que las comunidades locales sean actores en la gestión de sus recursos naturales, 

promoviendo el empoderamiento a través de la capacitación en el uso de tecnologías digitales. 

Esto facilita la implementación de prácticas agrícolas más sostenibles y permite un monitoreo más 

preciso de los recursos naturales, apoyando la toma de decisiones informadas y eficientes. De esta 

manera, los tres objetivos específicos se interrelacionan para alcanzar un manejo agroecológico 

más sostenible y mejorar las condiciones de vida de las comunidades involucradas. 

 

4.8. El proyecto es congruente con las líneas estratégicas del Plan de Mediano Plazo (PMP) del 

FONTAGRO, especialmente en fincas resilientes y sostenibles, promoviendo la restauración 

vegetal y gestión hídrica eficiente para mayor resiliencia. La incorporación de AgTech 5.0 —

sensores inteligentes, automatización y monitoreo en tiempo real— permite decisiones rápidas 

frente a la variabilidad climática, optimizando recursos, reduciendo pérdidas y facilitando la 

adaptación a condiciones extremas. Esto favorece modelos agrícolas regenerativos, mejora la 

calidad y sanidad de los cultivos, y contribuye a una oferta alimentaria más saludable. Además, el 

enfoque AgTech 5.0 fortalece la innovación y capacidades locales al capacitar a productores en el 

uso de tecnologías digitales, democratizando su acceso y promoviendo el aprendizaje territorial. 

Así, estas tecnologías desarrolladas por actores locales, como Visualiti, conectan los avances 

científicos con la realidad productiva, superando brechas tecnológicas en contextos rurales de 

Colombia y Paraguay, y asegurando que la investigación tenga un impacto real en los sistemas 

                                                           
25 Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE. (2023). Construyendo un escenario habilitador 

para la tecnología en la agricultura (AgroTech): Una oportunidad para Colombia. CMS Rodriguez-

Azuero. https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2017/06/Una-oportunidad-para-Colombia-Policy-

Paper-CMS.pdf 

26 FAO. (2023). Foro Mundial de la Alimentación: Las nuevas tecnologías contribuyen a la gestión del suelo 

y el agua en el contexto del cambio climático. https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-forum---

new-technologies-help-manage-soil-and-water-in-a-climate-change-context/es 

27 MacNamara, K. 2021. Food drives a third of global emissions: report (en línea). s. l., Phys.org. Consultado 

17 mar. 2021. Disponible en https://phys.org/news/2021-03-food-global-emissions.html. 

https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2017/06/Una-oportunidad-para-Colombia-Policy-Paper-CMS.pdf
https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2017/06/Una-oportunidad-para-Colombia-Policy-Paper-CMS.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-forum---new-technologies-help-manage-soil-and-water-in-a-climate-change-context/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-forum---new-technologies-help-manage-soil-and-water-in-a-climate-change-context/es
https://phys.org/news/2021-03-food-global-emissions.html
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productivos. Respecto al PMP 2025-2030, el proyecto corresponde al Programa insignia #1: 

Transformación de sistemas de cultivos resilientes y carbono neutros. Línea de acción: 

Innovación en manejo sostenible de cultivos. También, el proyecto se alínea con el Programa 

insignia #4: Revolución digital en la agricultura: robótica e inteligencia artificial para la 

innovación regional.  Líneas de acción: Robótica para mejorar la eficiencia de sistemas 

productivos e Inteligencia artificial para la toma de decisiones. 

 

4.9. Alineación al BID y FONTAGRO: La CT se alinea a la estrategia Institucional 2024-2030 del 

BID “Transformación para una  Mayor Escala e Impacto” (Documento CA-631), reconociendo 

los desafíos en ALC y compartiendo la visión, objetivos estratégicos y principios rectores y a los 

marcos sectoriales de Agricultura y Gestión de Recursos naturales, y de Seguridad Alimentaria de 

la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por Desastres 

(CSD/RND), del sector de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID (CSD/CSD). 

Adicionalmente, esta CT se apoya en las prioridades del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2025-

2030 de FONTAGRO, según se indica en el párrafo anterior. 

 

4.10. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Esta CT contribuyen al 

cumplimiento de los ODS, especialmente el ODS 2. Hambre cero: proyecto con enfoque agrícola; 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento: tecnologías para minimizar el sobre uso de agua en la fuente; 

ODS 12. Producción y Consumo Responsables: Optimización del uso de agua. Incentiva prácticas 

agrícolas sostenibles que reducen el impacto ambiental; ODS 13. Acción por el Clima: manejo 

eficiente de recursos naturales para la resiliencia climática; ODS 15: Vida de Ecosistemas 

Terrestres: recuperación de la biodiversidad a través de la conectividad de la cobertura vegetal; 

ODS 17. Alianzas para Lograr los Objetivos: cooperación internacional y articulación de actores 

clave para el desarrollo de soluciones sostenibles en la agricultura. 

 

V. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, ACTIVIDADES, Y PRESUPUESTO  

5.1 COMPONENTE 1. Evaluación del papel de las áreas de cobertura arbórea en la regulación 

de la dinámica hídrica a nivel del paisaje. 

Este componente busca generar evidencia cuantitativa sobre la relación entre la conectividad de la cobertura 

arbórea, la salud del suelo y la regulación hídrica, mediante un análisis detallado de la cobertura vegetal y 

fragmentación —utilizando imágenes satelitales y cartografía participativa— en dos paisajes frutales por 

localidad con distintos niveles de conectividad en Colombia y Paraguay. En estos sitios se medirán 

indicadores de biodiversidad (como fauna edáfica), condiciones del suelo y dinámica de humedad para 

establecer una línea base que evalúe el impacto de las estrategias de reconexión, considerando que la 

cobertura arbórea es clave para mejorar la estructura del suelo, reducir la evapotranspiración y aumentar la 

eficiencia hídrica. Los indicadores incluirán el índice de conectividad del paisaje, la diversidad de especies 

(alfa, beta y gamma) y la capacidad de retención de humedad del suelo. Finalmente, se traducirán estos 

hallazgos en un plan estratégico de reconexión ecológica participativo y priorizado, que incluirá propuestas 

de prácticas sostenibles desarrolladas con actores locales, contribuyendo así a la restauración ecológica, la 

resiliencia de los agroecosistemas frutales y el manejo eficiente del agua. 

Resultados esperados:  

Resultado 1. Propuesta de reconexión ecológica y protocolo de prácticas sostenibles para mejorar la 

Conectividad, la Biodiversidad y la Eficiencia Hídrica en Paisajes Frutales de Colombia y Paraguay 

Actividad 1.1. Diagnóstico integrado de fragmentación, salud del suelo y dinámica hídrica. 

Análisis de imágenes satelitales de alta resolución (Sentinel-2, Landsat) para calcular métricas de paisaje a 

nivel de parche y de clase, cuantificando la fragmentación mediante el Número de Parches (NP), la Densidad 

de Parches (PD), el Tamaño Medio de Parche (MPS) y el aislamiento mediante la Distancia al Vecino más 

Cercano (ENN). La conectividad funcional se evaluará con el Índice de Conectividad Integral (ICI) o la 

Probabilidad de Conexión (PC), utilizando distancias de dispersión relevantes para la fauna local. 
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Estas métricas se correlacionarán estadísticamente (mediante análisis de regresión y modelos lineales 

mixtos) con datos de campo de: i) biodiversidad de artrópodos del suelo, medida a través de la riqueza de 

especies (S), el índice de Shannon-Wiener (H') para la diversidad alfa y el índice de Sorensen/Bray-Curtis 

para la diversidad beta entre parches; ii) variables físicas del suelo como la tasa de infiltración (mm/h), la 

densidad aparente (g/cm³) y la estabilidad de agregados; y iii) dinámica de la humedad del suelo, 

monitorizada con sensores IoT que registren el contenido volumétrico de agua (%) a diferentes 

profundidades a lo largo del tiempo. 

 

El análisis estadístico establecerá la relación cuantitativa entre la conectividad del paisaje y su capacidad de 

regulación hídrica, probando hipótesis específicas como que un mayor ICI y un mayor MPS se correlacionan 

positivamente con una mayor tasa de infiltración, una mayor diversidad alfa (H') de artrópodos y una menor 

fluctuación en la humedad del suelo, evidenciando una mayor resiliencia hídrica. 

 

Producto 1. Nota técnica con el diagnóstico de fragmentación y línea base de biodiversidad, física y 

dinámica de humedad del suelo para las zonas priorizadas en Colombia y Paraguay 

 

Actividad 1.2. Modelamiento y validación participativa de escenarios de reconexión. 

Se empleará el software de planificación sistemática de la conservación Marxan (o su versión para 

zonificación Marxan with Zones) para generar escenarios de optimización que identifiquen las áreas 

estratégicas de intervención. El modelo se calibrará utilizando como capas de entrada principales: i) las 

capas de valor de conectividad y vulnerabilidad hídrica generadas en la Actividad 1.1; ii) una capa de costo 

que represente la viabilidad socioeconómica de la restauración (ej., basada en el uso actual del suelo y el 

valor de la tierra); y iii) metas de conservación definidas para los atributos clave (ej., restaurar un 15% de 

la conectividad funcional inicial). 

 

Los escenarios de salida de Marxan (mapas de solución con las unidades de planificación prioritarias) serán 

sometidos a un proceso de validación y codiseño a través de talleres participativos con actores locales 

(productores, asociaciones, autoridades ambientales). En estos espacios, se socializarán los hallazgos del 

diagnóstico, se contrastarán los resultados del modelo con el conocimiento ecológico local y se ajustarán 

colaborativamente los escenarios. El objetivo final es priorizar conjuntamente un portafolio de herramientas 

de manejo del paisaje (ej., corredores ribereños, cercas vivas con especies nativas multifuncionales, 

silvopastoriles) que sean ecológicamente efectivas, socialmente aceptadas y económicamente viables para 

la reconexión ecológica. 

 

Producto 2. Nota técnica con la propuesta de herramientas de manejo del paisaje para aumentar la 

conectividad e integridad ecológica para las zonas priorizadas en Colombia y Paraguay 

 

COMPONENTE 2. Desarrollo y aplicación de tecnologías AgTech 5.0 a nivel de finca. 

Este componente busca desarrollar y aplicar tecnologías AgTech 5.0 para una gestión eficiente e inteligente 

del agua en cultivos y paisajes prioritarios en Colombia y Paraguay. Se implementará un sistema inteligente 

de riego basado en IA, robot y chatbot, que también servirá para fortalecer capacidades digitales en las 

fincas. Además, se considera la importancia de la conectividad arbórea en los paisajes para mejorar la 

retención de humedad y la resiliencia hídrica de los agroecosistemas. Durante el último año se cuantificarán 

indicadores de eficiencia hídrica, energética, ambiental, productiva y económica, como reducción de 

consumo de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, productividad y retorno de inversión. 

Participarán todas las entidades del proyecto, con Agrosavia y Visualiti SAS liderando la ejecución en 

ambos países. 
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Resultados esperados: 

Resultado 2. Evaluación y recomendación técnica para la gestión precisa del riego en cultivos frutales. 

Actividad 2.1. Implementación y evaluación de las herramientas AgTech 5.0 

Se evaluará el desempeño de sistemas de riego automatizado con redes IoT y tecnologías AgTech 5.0 en 

fincas de Colombia y Paraguay, enfocándose en la eficiencia del uso del agua y productividad de cultivos 

clave. Se instalarán sistemas hidráulicos y sensores para monitorear suelo, planta y atmósfera, comparando 

parcelas tecnológicas con parcelas testigo. Además, se desarrollará un sistema inteligente de riego basado 

en IA que permitirá la operación remota y asistencia al productor vía chatbot. Durante dos ciclos productivos 

se monitoreará el impacto de estas tecnologías para optimizar la gestión hídrica. 

Es necesario aclarar que el monitoreo de los ambientes: frutícola y cobertura arbórea serán monitoreados en 

simultaneo y por todo el período experimental, para identificar contrastes en la dinámica hídrica, de tal 

manera que las recomendaciones sean fortalecidas.   

Producto 3. Nota técnica con el diseño e instalación de sistemas AgTech 5.0 y su desempeño para mejorar 

la eficiencia en el uso del agua en las zonas priorizadas en Colombia y Paraguay. 

Producto 4. Monografía con descripción de la integración de herramientas AgTech 5.0 a cultivos citrícolas 

en Colombia 

Producto 5. Monografía con descripción de la integración de herramientas AgTech 5.0 en la zona priorizada 

en Paraguay 

Actividad 2.2. Eficiencia en el uso del agua y productividad agrícola con AgTech 5.0.  

Durante dos ciclos de cultivo se evaluará el desempeño de las tecnologías AgTech 5.0 en eficiencia del agua 

y productividad mediante la medición de variables como uso de agua, energía, rendimiento y emisiones de 

GEI. Al final, se analizará la viabilidad económica y técnica de las tecnologías para productores promedio, 

considerando costos, ahorros y beneficios, con el fin de valorar el aumento real en la eficiencia del uso del 

agua. 

Producto 6. Nota técnica con evaluación de IOVs y recomendaciones para el uso de tecnologías AgTech 

5.0 para el riego en cultivos priorizados para Colombia y Paraguay 

COMPONENTE 3. Fortalecimiento de las capacidades en tecnologías digitales para la agestión 

sostenible del agua en las fincas. 

El componente de apropiación social del conocimiento se ejecutará en Colombia y Paraguay con la 

participación de todos los expertos aliados. Se entrenará al chatbot DonRiego, que integrará hidráulica, 

automatización e IA para apoyar a los productores en la educación agroecológica, optimización del riego y 

uso del robot de riego RegaBot en un entorno interactivo y práctico. Además, se realizarán talleres, días de 

campo, webinars y se desarrollará material didáctico para facilitar la difusión. Las parcelas experimentales 

serán espacios abiertos para aprendizaje continuo con apoyo de técnicos y productores innovadores locales 

(PILO), quienes formarán a otros productores con un enfoque generacional. INTA-Argentina e INIAF-

Bolivia contribuirán con webinars y talleres metodológicos. Se medirán indicadores sociales como 

participación de mujeres y jóvenes, visitas web, trabajos académicos e innovaciones digitales capacitadas 

para asegurar la inclusión y apropiación tecnológica. 

Resultados esperados: 

Resultado 3. Fortalecimiento de capacidades locales para el uso de tecnologías AgTech 5.0 e inteligencia 

artificial en el manejo sostenible del riego. 

Actividad 3.1. Diseño e implementación de un sistema inteligente de soporte al riego. La actividad 3.1 

busca desarrollar e implementar un módulo automatizado basado en IA para optimizar la gestión del riego 

en fincas, integrando sensores, robótica y sistemas de monitoreo. Además, se creará un chatbot de soporte 

para educar, guiar en el riego y capacitar digitalmente a los productores. Se generará material didáctico para 

facilitar la adopción sostenible de las tecnologías AgTech 5.0 en los territorios beneficiados. 
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Producto 7. Nota técnica con descripción del sistema inteligente de aprendizaje de riego implementado 

para alfabetización en tecnologías digitales para riego en Colombia y Paraguay 

 

Actividad 3.2. Programa de apropiación digital para la gestión hídrica. Se realizarán talleres, días de 

campo, webinars y se desarrollará material educativo (videos, manuales, folletos) para capacitar a la 

comunidad sobre riego automatizado y uso eficiente del agua. Las parcelas experimentales servirán como 

espacios de aprendizaje continuo, con apoyo de personal capacitado en Colombia y Paraguay. Se espera 

capacitar a al menos 2,000 personas en tecnologías de agricultura digital. 

Producto 8. Nota técnica con el reporte de eventos realizados (presenciales y virtuales) con al menos 2.500 

miembros de la comunidad capacitados. 

Producto 9. Cuatro videos alusivos a la tecnología y su aplicación, en diferentes momentos del desarrollo 

tecnológico en Colombia y Paraguay 

Producto 10. Un manual técnico (versión web) con recomendaciones prácticas/didácticas logradas en el 

proyecto para Colombia y Paraguay 

Producto 11.  Dos artículos científicos con resultados de aplicación de la tecnología en Colombia y 

Paraguay postulado a revista 
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El monto total de la operación es por US$689.247, de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios fondos un total de US$200.000. El resto de los fondos, 

US$489.247, corresponde a los aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes.  

 

Presupuesto Consolidado (en US$)  

Recursos financiados por:    
 FONTAGRO    CONTRAPARTIDA    

TOTA

L  IICA AGROSAVIA IPTA  Subtotal  
AGROSAVI

A 
IPTA 

VISUALI

TI 
ASORUT INTA Arg  Subtotal   

 01. Consultores    

                   

115.745  

             

1.500  
         

117.245  

               

216.857  

         

101.140  

           

39.000  

           

47.250  

           

85.000  
             

489.247  

            

606.49

2  

 02. Bienes y servicios                          

                          

500  

             

3.040  
             

3.540              

                

3.540  

 03. Materiales e insumos                             

                          

350  

             

1.000  
             

1.350              

                

1.350  

 04. Viajes y viáticos                              

                     

19.750  

             

8.500  
           

28.250              

              

28.250  

 05. Capacitación                             

                             

-    

                   

-    
                   

-                

                     

-    

 06. Gestión del conocimiento y 

Comunicaciones                           

                     

13.375  

             

7.375  
           

20.750              

              

20.750  

 07. Gastos Administrativos  

                

13.862  

                             

-    

                   

-    

           

13.862              

              

13.862  

 08. Imprevistos  

                  

5.003  

                             

-    

                   

-    
             

5.003              

                

5.003  

 09. Auditoria Externa   

                

10.000  

                             

-    

                   

-    
           

10.000              

              

10.000  

 Total  

                

28.865  

                   

149.720  

           

21.415  

         

200.000  

               

216.857  

         

101.140  

           

39.000  

           

47.250  

           

85.000  

             

489.247  

            

689.24

7  
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Presupuesto por Componentes en US$ 

  
  

 FONTAGRO    CONTRAPARTIDA  

 TOTAL  
 Componente   IICA AGROSAVIA IPTA 

 

Subtotal  
AGROSAVIA IPTA VISUALITI ASORUT INTA Arg  Subtotal   

 Componente 1.                      

                

34.050            2.900  

        

36.950               72.286  

        

33.713          13.000  

        

15.750  

        

28.333  

          

163.082  

        

200.032  

 Componente 2.                        

                

91.245            7.140  

        

98.385               72.286  

        

33.713          13.000  

        

15.750  

        

28.333  

          

163.082  

        

261.467  

 Componente 3.                       

                

24.425          11.375  

        

35.800               72.286  

        

33.713          13.000  

        

15.750  

        

28.333  

          

163.082  

        

198.882  

 Gastos Administrativos   

            

13.862      

        

13.862                              -    

          

13.862  

 Imprevistos   

              

5.003      

          

5.003                              -    

            

5.003  

 Auditoría Externa   

            

10.000      

        

10.000                              -    

          

10.000  

 TOTAL   28.865 149.720 21.415 200.000 216.857 101.140 39.000 47.250 85.000 489.247 689.247 

 

Cuadro de Máximos Admitidos (en US$) 

Categoría de Gasto Hasta:  Máximo Admitido  Máximo de su Proyecto 

01. Consultores y Especialistas 60%                            120.000,00                            117.245,00  

02. Bienes y Servicios 30%                              60.000,00                                3.540,00  

03. Materiales e Insumos 40%                              80.000,00                                1.350,00  

04. Viajes y Viáticos 30%                              60.000,00                              28.250,00  

05. Capacitación 30%                              60.000,00                                           -    

06. Gestión del Conocimiento y Comunicaciones 30%                              60.000,00                              20.750,00  

07. Gastos Administrativos 10%                              20.000,00                              13.862,00  

08. Imprevistos 5%                              10.000,00                                5.003,00  

09. Auditoría 5%                              10.000,00                              10.000,00  
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VI. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN      

  

6.1 Agencia ejecutora. El organismo ejecutor (OE) será el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA). El IICA es un organismo internacional, adscrito de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). El IICA, a solicitud del Consejo Directivo (CD) de FONTAGRO es la 

agencia ejecutora de todas las operaciones de FONTAGRO aprobadas con posterioridad al 4 de julio 

de 2025, conforme a lo dispuesto en el Acta de la XXII Reunión Extraordinaria de FONTAGRO del 

2 y 4 de julio de 2025 (tema 5, numeral i) y el Acta de la XXIX Reunión Anual del 7 al 9 de octubre 

de 2025 (Tema III), ambas actividades bajo un modelo de gestión financiera mediante el cual el BID 

transfiera los fondos al IICA a solicitud del Consejo Directivo. La gestión administrativa y 

financiera del proyecto será llevada por el OE de acuerdo con las políticas del IICA, del BID, el 

Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO y de las resoluciones del Consejo Directivo 

mediante Acta. Como parte de dicha gestión, el IICA elaborará convenios de co-ejecución técnica 

con cada organización co-ejecutora, mediante los cuales se formalizará la transferencia de las 

contribuciones correspondientes en especie de aquello establecido en el Plan de Adquisicion del 

proyecto o sus futuras modificaciones autorizadas por este. La administración de los fondos se 

realizará desde la sede central del IICA en Costa Rica, desde donde se remitirán los recursos a las 

oficinas de país del IICA de cada organización co-ejecutora para efectuar las adquisiciones, 

contrataciones y demás gestiones vinculadas a la implementación de los componentes del proyecto. 

6.2 Sistema de gestión financiera, monitoreo y control interno. El IICA, como OE, deberá mantener 

controles internos tendientes a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los 

propósitos acordados, con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las 

transacciones, decisiones y actividades del Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de 

acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente 

documentadas y registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y 

confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para 

Proyectos Financiados por el IICA, el Manual de Operaciones (MOP) Sección II de FONTAGRO, 

y complementariamente por las políticas aplicables del BID y decisiones por acta del Consejo 

Directivo. El OE, a través de la STA de FONTAGRO, realizará la supervisión y monitoreo de la CT 

durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento 

a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de productos y resultados del 

proyecto. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del IICA 

y el Manual de Operaciones (MOP) y otras guías de FONTAGRO.  

6.3 Cuenta única bancaria del IICA. El IICA posee un sistema contable y financiero en el entorno 

SAP, que a través de su módulo de “Grants Management” permite realizar el adecuado seguimiento 

de la gestión financiera de los proyectos y garantiza la segregación de la información para cada una 

de las subvenciones que se reciben de los diferentes donantes, incluyendo la generación de informes 

y control de saldo financiero. La información contable y financiera de cada proyecto es conciliada 

mensualmente, y permite un control de trazabilidad individual de las operaciones. En tal sentido, 

para la gestión de operaciones, el IICA utiliza una única cuenta bancaria desde donde se realiza la 

administración de fondos de todos los proyectos. Esta cuenta permite la apertura por centro de costo, 

haciendo que cada proyecto individual pueda identificarse en forma independiente. Esto ha sido 

aceptado por el Banco anteriormente, en otras cooperaciones técnicas con FONTAGRO. 

6.4 Roles. El Organismo Ejecutor (OE), representado por el IICA, será responsable de la gestión 

administrativa, legal y financiera del proyecto, así como del monitoreo y seguimiento durante toda 

su vigencia. El OE administrará los fondos otorgados por el BID en representación de FONTAGRO 

y transferirá a las organizaciones co-ejecutoras las partidas necesarias, ya sea en efectivo o en 

especie, para que estas puedan cumplir con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. Las 

instituciones con rol de co-ejecutor serán responsables de la implementación de las actividades 

técnicas y de la entrega de los productos y resultados comprometidos en el proyecto. AGROSAVIA 

de Colombia asumirá el rol de líder técnico, siendo responsable de la coordinación e 

implementación técnica en cada país participante, así como del cumplimiento de los productos y 

https://www.iica.int/es
https://www.iica.int/es
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resultados acordados. La información correspondiente a cada institución participante se presenta en 

el Anexo I. 

6.5 Adquisiciones. El OE será responsable de gestionar las adquisiciones de bienes y servicios 

requeridos por las organizaciones co-ejecutoras, observando estrictamente la Política de 

Adquisiciones del IICA y el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO-Sección II, y de 

manera complementaria las Políticas del BID para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15). Para la contratación de consultores, se 

aplicará la Política para la Selección y Contratación de Consultores del IICA, utilizando de 

manera complementaria la Política del BID para la Selección y Contratación de Consultores (GN-

2350-15), cuando corresponda. En los casos en que el IICA, como OE, transfiera recursos del Banco 

Interamericano de Desarrollo a las organizaciones co-ejecutoras, deberá supervisar y garantizar que 

dichas entidades apliquen de manera adecuada las políticas de adquisiciones antes mencionadas, 

asegurando el cumplimiento normativo durante todo el proceso. 

6.6 Planificación anual y desembolsos. De acuerdo con las normas de FONTAGRO, el período de 

ejecución técnica del proyecto será de 42 meses, mientras que el período de desembolsos 

comprenderá 48 meses. El primer desembolso se realizará una vez se cumplan los procedimientos 

establecidos en el Manual de Operaciones (MOP) Sección II de FONTAGRO y las condiciones del 

convenio a suscribirse con el IICA. El primer año de ejecución inicia con la firma de los convenios 

de co-ejecución y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Durante este período, el equipo de 

proyecto deberá solicitar el primer desembolso, correspondiente a los fondos necesarios para 

implementar las actividades previstas para ese año. A más tardar el 30 de noviembre, el equipo 

deberá preparar y presentar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA) para el 

año siguiente, a fin de habilitar la solicitud del segundo desembolso. El segundo desembolso se 

efectuará únicamente si el proyecto ha justificado al menos el 80% de los fondos recibidos en el 

primer desembolso, ha presentado el Informe de Seguimiento Técnico-Administrativo (ISTA) del 

primer año y ha entregado los productos y resultados comprometidos para dicho período. Los 

desembolsos posteriores seguirán la misma metodología establecida para el segundo año de 

ejecución. 

 

6.7 Tasa de cambio. La tasa de cambio aplicable para la rendición de gastos efectuados en moneda 

local del país del organismo ejecutor, será la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el Organismo 

Ejecutor o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar 

gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o beneficiario. 

6.8 Informes técnicos del Proyecto. La Corporación colombiana de investigación agropecuaria, 

AGROSAVIA es la responsable por la ejecución técnica del proyecto, incluyendo las actividades 

de los co-ejecutores. Durante el periodo de desembolsos del Proyecto, el OE, deberá presentar al 

Banco y a través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO, los productos 

comprometidos como otros informes solicitados, preparados previamente por AGROSAVIA en su 

rol de líder técnico. En el caso de los productos comprometidos, los mismos deberán estar 

acompañados por una nota oficial en calidad de “aval” por parte de la organización que los remite. 

La carta aval refiere a un control interno de revisión de pares de la propia institución participante, 

denotando que el proceso se ha llevado a cabo con transparencia y robustez científico-técnica. 

Durante el periodo de desembolsos del proyecto, se deberá presentar informes técnicos de avance 

anuales (a diciembre de cada año) denominados ISTAS (Informes de Seguimiento Técnico Anual) 

y bajo los formatos establecidos por FONTAGRO. Al finalizar el proyecto, el OE presentará al 

Banco, a través de la STA, todos los productos comprometidos en la matriz de productos de cada 

iniciativa citada en Anexos, un Informe Técnico Final que describa los resultados y logros más 

importantes del proyecto y una base de datos de indicadores técnicos asociados. El investigador líder 

o un delegado por este, participará anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico de 

FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado por el 

proyecto.   

6.9 Informe de aseguramiento razonable de la ejecución de gastos del proyecto. El OE deberá 

contratar desde el inicio del proyecto a una Firma Auditora Independiente (FAI) para realizar un 
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trabajo de “Aseguramiento razonable de ejecución de Gastos” del proyecto con base a términos de 

referencia específicos remitidos por la Secretaría Técnica Administrativa (STA) y a la lista de firmas 

autorizadas por el Banco para el país sede del OE. El trabajo de Aseguramiento Razonable de 

Ejecución de Gastos abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento de 

FONTAGRO y la contrapartida local). Durante la vigencia del proyecto, se deberá presentar 

informes financieros anuales de Aseguramiento Razonable de Gastos (al 31 de diciembre de cada 

año, acumulados) y bajo los formatos establecidos por FONTAGRO. Al finalizar el proyecto, el OE, 

presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Financiero Final auditado de Aseguramiento 

Razonable de la Ejecución de los gastos. Este trabajo de Aseguramiento Razonable se contratará 

con cargo a la contribución y de conformidad con lo establecido en la política del Banco OP-273-

12. El informe final auditado de Aseguramiento Razonable de Gastos deberá ser presentado al Banco 

en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la fecha convenida de vencimiento de último 

desembolso de la contribución. Los mismos serán presentados al Banco, a través de la STA. 

6.10 Durante la ejecución Proyecto también podrán participar nuevas entidades, siempre y cuando el 

Organismo Ejecutor obtenga la no-objeción escrita de FONTAGRO y confirme que la nueva entidad 

tiene capacidad legal y financiera para participar en el Proyecto. La nueva entidad podrá participar 

en el Proyecto como: (i) Organización Co-ejecutora, en cuyo supuesto el Organismo Ejecutor deberá 

suscribir con la nueva entidad un Convenio de Co-ejecución conforme lo establecido, incluyendo 

las actividades y responsabilidades que asumirá la nueva entidad durante la ejecución del Proyecto 

y, en caso corresponda, las disposiciones para asegurar el aporte que efectuará al Proyecto; o (ii) 

Organización Asociada, en cuyo supuesto el Organismo Ejecutor deberá comunicar por escrito a la 

nueva entidad los principales términos y condiciones del Convenio, y, en caso corresponda, las 

indicaciones para asegurar el aporte que efectuará al Proyecto. El OE se compromete a llevar a cabo 

las gestiones necesarias y que estén a su alcance a fin de que las nuevas entidades cumplan con las 

disposiciones del Convenio.   

 

6.11 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de 

la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar 

seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de productos de la 

sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del 

Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO.  

6.12 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan 

a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten 

positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por 

tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación 

se describen: 

Como organizaciones co-ejecutoras:  

a) Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) de Colombia es una 

entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter científico y 

técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológico agropecuario a través de la investigación científica, la adaptación de tecnologías, la 

transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de la producción, la equidad en la 

distribución de los beneficios de la tecnología, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, 

el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de Colombia y, contribuir a elevar la 

calidad de vida de la población. El propósito superior es “Transformar de manera sostenible el sector 

agropecuario colombiano con el poder del conocimiento para mejorar la vida de productores y 

consumidores. Agrosavia es una entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo 

de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación 

científica, la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la 

competitividad de la producción, la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología, la 

sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, el fortalecimiento de la capacidad científica y 

tecnológica de Colombia y, contribuir a elevar la calidad de vida de la población. El propósito 
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superior es “Transformar de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del 

conocimiento para mejorar la vida de productores y consumidores”. 

  

b) Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) de Paraguay es una institución pública, que 

tiene como objetivo principal la generación, rescate, adaptación, validación, difusión y transferencia 

de la tecnología agraria, y el manejo de los recursos genéticos agropecuarios y forestales, a través 

del desarrollo de programas de investigación y de tecnologías que permitan elevar la productividad 

de los productos de origen agropecuario y forestal, a fin de potenciar su competitividad para el 

mercado interno como el mercado de exportación. 

 

Como organizaciones Asociadas:  

c) Visualiti SAS es el brazo AgTech del proyecto, aportando su experiencia en innovación y 

digitalización para la agricultura (incluyendo construcción de capacidades AgTech en 

comunidades). Reconocida desde 2023 por el IICA como embajadora de la agricultura digital, es 

miembro fundador de la Red de AgTech de las Américas (hoy con 33 empresas de 12 países), 

representada actualmente por su fundadora y CEO. Visualiti cuenta con un departamento de I+D+i 

avalado por el Ministerio de Ciencia de Colombia, con renovación reciente por tres años 

consecutivos por su alta calidad, y alianzas activas con entidades como CIAT-Bioversity y UPB. En 

este proyecto, liderará el diseño, desarrollo e implementación de tecnologías hardware y software 

como redes de sensores de suelo IoT, un robot asistente de riego y un chatbot de riego basado en 

IA, además de apoyar procesos de formación AgTech y otros procesos de la I+D+i. Su participación 

actúa como puente entre la ciencia y la adopción tecnológica en campo, complementando el rol 

investigador de AGROSAVIA e IPTA y el enfoque productivo de las organizaciones de agricultores. 

 

d) Asociación de usuarios del distrito de riego RUT - ASORUT de Colombia, es una entidad 

privada, con personería jurídica, sin ánimo de lucro, la cual se estableció mediante Resolución del 

Ministerio de Agricultura en 1982; se rige por sus propios estatutos y por las normas del Gobierno 

Nacional que reglamenta la Administración de los Distritos de adecuación de tierras. La Asociación 

tiene un Contrato de Administración delegada de Funciones con el INCODER, que ejerce un control 

directo sobre el cumplimiento de las Finalidades, Objetivos, Políticas y Programas del Distrito. La 

producción de alimentos es la principal actividad a la cual se dedican los suelos del Distrito, 

convirtiéndolo de esta forma en una de las más importantes despensas del occidente colombiano en 

cuanto a la producción de Granos, frutas y hortalizas. 

 

e) Comité de Productores de banano de Tembiaporã de Paraguay, es un gremio de productores de 

banano, establecida en el distrito de Tembiaporã, en el departamento de Caaguazú, nuclea a varios 

agricultores de la zona, quienes trabajan coordinadamente en la comunidad, canalizando y 

articulando charlas, capacitaciones y demostraciones de manejo de cultivo entre sus miembros. 

 

f) INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina) cuyo objetivos y esfuerzos 

se orientan a la innovación como motor del desarrollo nacional. Como integrante del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla capacidades para el sector agroindustrial 

y participa en redes que fomentan la cooperación interinstitucional; genera conocimientos y 

tecnologías que ponerlas al servicio de distintos sectores de la sociedad, a través de sus sistemas de 

extensión, información y comunicación. Sus aportes le permiten al país alcanzar mayor 

potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e 

internacionales con productos y servicios de alto valor agregado. https://www.argentina.gob.ar/inta 

 

g) INIAF – Bolivia, es la autoridad nacional competente y rectora del Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal – SNIAF, que regula y ejecuta la investigación, extensión, asistencia 

técnica, transferencia de tecnología agropecuaria, acuícola y forestal, la gestión de los recursos 

genéticos de la agrobiodiversidad y los servicios de certificación de semillas. (D.S. 2454). INIAF 

Contribuye al mejoramiento integral de los procesos, factores y condiciones de producción en el 

https://www.argentina.gob.ar/inta
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marco del fortalecimiento de sistemas de producción sustentables en armonía con la Madre Tierra, 

de acuerdo a las características de las unidades productivas y organizaciones comunitarias, zonas y 

sistemas de vida. Contribuye y promover el mejoramiento y desarrollo de la producción, 

productividad y calidad en todos los eslabones de la producción agropecuaria, forestal y acuícola. 

También fomentar la diversidad de la producción respetando la diversidad cultural con actividades 

de innovación tecnológica en la producción primaria para la agroindustria y la agricultura familiar. 

Además, define los lineamientos estratégicos del SNIAF y desarrolla mecanismos de coordinación 

y articulación del SNIAF. 

6.13 Estimación de impacto económico ex ante, ambiental y social. Respecto del impacto económico ex 

ante, la creación de corredores ecológicos y sistemas agroforestales con especies nativas generará 

en su implementación futura, ingresos adicionales y mejorará la rentabilidad agrícola gracias a 

servicios ecosistémicos como la polinización y el control biológico. La implementación de 

tecnologías AgTech 5.0 optimizará el uso del agua, reducirá costos y mejorará la competitividad, 

además de generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer el capital humano rural. En términos 

ambientales, la restauración ecológica aumentará la biodiversidad, mitigará el cambio climático y 

mejorará la retención hídrica, reduciendo la erosión y la contaminación. Tecnologías inteligentes 

permitirán una gestión ambiental basada en datos y la anticipación de riesgos. Desde el punto de 

vista social, lla participación comunitaria en estas acciones generará empleo, fortalecerá la cohesión 

social, mejorará la seguridad alimentaria y fomentará la inclusión tecnológica, especialmente para 

mujeres y jóvenes. AgTech 5.0 actúa como motor para escalar impactos, facilitando la adopción de 

innovaciones y transformando el bienestar en las comunidades rurales. La integración de tecnologías 

de vanguardia adaptadas a las realidades del territorio garantiza que los beneficios ambientales y 

económicos se traduzcan en transformaciones estructurales. AgTech 5.0 permite conectar la ciencia 

y la práctica agrícola, acelerando la adopción de innovaciones, reduciendo el rezago tecnológico y 

asegurando que el conocimiento generado se convierta en bienestar tangible para las comunidades 

rurales. 

6.14 Plan de gestión del conocimiento: El proyecto promueve comunicación y capacitación continua 

con productores, académicos, técnicos y entidades vinculadas a AgTech. Facilita acceso directo a 

sitios experimentales y resultados, con apoyo constante de expertos para formación en agricultura 

digital y agroecología. La comunidad académica podrá realizar prácticas y tesis usando las 

tecnologías implementadas. Técnicos y expertos visitarán regularmente para mejorar el sistema y 

transferir conocimientos. Se ofrecerán eventos de capacitación abiertos a todos, con una meta de al 

menos 2,000 participantes, y se publicarán documentos técnicos en línea para consulta continua. 

6.15 Capacidad Técnica De La Plataforma. La propuesta involucra cuatro actores principales: las 

instituciones científicas Agrosavia e IPTA, la empresa privada AgTech Visualiti SAS, y la 

asociación de productores ASORUT. Agrosavia e IPTA aportan personal experto, instalaciones y 

apoyo académico; Visualiti SAS contribuye con tecnología y laboratorio para desarrollo de redes; y 

ASORUT facilita predios, personal técnico e infraestructura para capacitación. Esta alianza se basa 

en experiencias previas de colaboración exitosa entre los participantes. INTA-Argentina e INIAF-

Bolivia, participaran de eventos de capacitación. El detalle de las capacidades individuales de los 

integrantes de la plataforma se presenta en el Anexo VI. 

6.16 Contribución a la formación de recursos humanos: El proyecto implementará un componente 

para fortalecer las capacidades locales en el Norte del Valle del Cauca y el distrito de Tembiaporã 

(Paraguay) en el uso y apropiación de tecnologías digitales para la gestión eficiente de recursos 

naturales en fincas. Se realizarán capacitaciones presenciales y virtuales, además de crear contenido 

audiovisual y escrito disponible en plataformas institucionales y de Fontagro. El público objetivo 

incluye comunidades científicas, académicas, de extensión agrícola, desarrolladores AgTech y 

productores. También se promoverán tesis de pregrado y maestría apoyadas por las instituciones 

aliadas. 

6.17 Mecanismo de gestión y presupuesto: Agrosavia como entidad ejecutora cuenta con un 

departamento administrativo y financiero que se encarga del manejo de los recursos de financiación 

de proyectos, esto es del proceso de adquisiciones y contrataciones, la verificación de soportes 
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financieros y la generación de informes. Para el caso, en la sede del proyecto, C.I. Palmira, se 

contratará con personal administrativo responsable de la gestión completa del proyecto. Asimismo, 

por medio de recursos del proyecto se contratará un auxiliar administrativo que ejecute la interacción 

financiera entre las entidades co-ejecutoras y asociados. El gasto del recurso se ejecutará según POA 

del proyecto. También se ejecutará la contratación de la actividad de auditoría del proyecto 

completo. 

6.18 Plan de Sostenibilidad: La propuesta se basa en resultados de proyectos Fontagro previos con 

comunidades que ya avanzaron en agricultura digital. En Colombia, se trabaja con la asociación 

ASORUT, que cuenta con 1,200 asociados y mantiene la red IoT, asegurando su uso y 

mantenimiento continuo. En Paraguay, los pilotos se instalarán en parcelas del instituto, facilitando 

el acceso y custodia del conocimiento. La colaboración con entidades territoriales favorecerá la 

expansión y continuidad de las iniciativas ecológicas. La participación comunitaria fortalece la 

cohesión social y promueve inclusión digital, generando mejores oportunidades laborales, 

especialmente para jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. 

6.19 Bienes públicos regionales: La CT está conformada por entidades que garantizan que los resultados 

del proyecto sean libres y accesibles para las comunidades. Se ofrecerá equipamiento y 

conocimientos en agroecología, resiliencia climática, agricultura digital y manejo eficiente del agua. 

Las redes y tecnologías de riego estarán disponibles para capacitación y uso comunitario. Todos los 

desarrollos, incluidos algoritmos y software (módulo web, robot de riego y chatbot), serán de código 

abierto, siguiendo los lineamientos de FONTAGRO. Además, el material audiovisual y documental 

será de libre acceso para facilitar su difusión y beneficiar a más personas. 

6.20 Evidencia de base científica validada. Diversos proyectos muestran cómo la restauración 

ecológica, agroforestería, tecnologías avanzadas y capacitación comunitaria impactan positivamente 

en la biodiversidad, productividad agrícola e ingresos rurales, resaltando la participación local para 

la sostenibilidad. El proyecto “Restauración de Corredores Ecológicos en Brasil” (Brancalion et al., 

2013) restauró la conectividad en la Mata Atlántica con plantación de especies nativas y corredores 

ecológicos, beneficiando biodiversidad, fauna y resiliencia climática, y generando ingresos por 

ecoturismo y agroforestería. “Agroforestry for Water” en Kenia (Minang et al., 2015) integró 

sistemas agroforestales para mejorar la gestión del agua y el suelo, usando sensores de humedad y 

monitoreo climático, aumentando la productividad y los ingresos por productos forestales no 

maderables. En Perú, la restauración de la Cuenca del Amazonas priorizó capacitación comunitaria, 

viveros locales y mercados de productos forestales, con resultados en biodiversidad recuperada, 

ingresos mejorados y restauración de servicios ecosistémicos. El proyecto “Agroforestería en 

Indonesia” (Green Project) promovió la agroforestería para restaurar tierras y recursos hídricos, 

capacitando agricultores e integrando cultivos comerciales, apoyado en herramientas digitales y 

sistemas de riego automatizados para optimizar el agua. “Water Smart Agriculture” en India 

(Kumar, 2023) implementó riego por goteo, sensores de humedad y sistemas IoT, reduciendo el uso 

de agua y costos operativos, mientras mejoraba la productividad y los ingresos agrícolas. 

Finalmente, el proyecto de agroecología en Costa Rica (Cerdas-Vega & Salazar-Mora, 2025) 

fomentó prácticas sostenibles, agroforestería y conservación, mejorando la salud del suelo, 

biodiversidad y seguridad alimentaria mediante monitoreo ambiental y sensores de humedad. 

6.21 Evidencia de potencial de mercado. Según el Sistema de Información de la Oferta Comercial 

(SIOC) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, en 2019 las áreas sembradas 

con cultivos de fresa alcanzaron las 2.500 hectáreas, con 2.100 hectáreas cosechadas⁶. En 2020, la 

superficie sembrada con frutas y hortalizas en Colombia llegó a 1,05 millones de hectáreas, con una 

producción cercana a 13,04 millones de toneladas, destacando cultivos como plátano, cítricos, 

aguacate, piña y mango⁶. Para la lima ácida Tahití, el área sembrada aumentó de 84.925 hectáreas 

en 2015 a 99.914 hectáreas en 2019⁶. La producción en Santander, el departamento de mayor 

producción creció un 92% entre 2019 y 2021, pasando de 50.675 a 97.307 toneladas⁶. En Cauca, en 

2021 se registraron 1.100 hectáreas sembradas⁶. Las exportaciones colombianas de lima ácida Tahití 

crecieron un 34% anual entre 2011 y 2021, alcanzando ventas por aproximadamente 15 millones de 

dólares en 2021⁶. El 25,5% de las unidades productivas de cítricos corresponden a pequeños 

productores (menos de 3 ha)⁶. En Colombia, la adopción de tecnologías de riego en cultivos frutales 
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es limitada; solo alrededor del 15% del sector utiliza tecnología de última generación⁷. Esto 

representa una oportunidad para el desarrollo de tecnologías digitales, que pueden generar ahorros 

en agua, energía y mano de obra, y hasta duplicar los rendimientos⁸ (CEPAL, 2022). En Paraguay, 

la producción de banano crece en superficie y productividad⁹. El Censo Agrario Nacional 2022 

indica que hay 5.900 parcelas con casi 16.000 hectáreas cultivadas¹⁰, concentradas principalmente 

en Caaguazú (distrito de Tembiaporã) y Guayaibí (San Pedro). Caaguazú destaca con cerca de 

250.000 toneladas anuales, y a nivel nacional la producción ronda las 370.000 toneladas¹⁰. Según el 

Observatorio de Complejidad Económica (OEC, 2025), Paraguay exportó 40,4 millones de dólares 

en plátanos frescos o secos en 2023, siendo el exportador número 30 mundial¹¹. Los principales 

destinos son Argentina (33,9 M USD) y Uruguay (6,48 M USD), con un crecimiento notable en 

exportaciones hacia Argentina (23,1 M USD) y Uruguay (5,19 M USD) entre 2022 y 2023¹¹. 

6.22 Estrategia de escalamiento. En Colombia, la participación continua de ASORUT en todas las fases 

del proyecto y su experiencia en agricultura digital han permitido ampliar la cobertura de las 

estrategias. El distrito de riego, apoyado por la Agencia Nacional de Tierras (ADR) vinculada al 

Ministerio de Agricultura (MADR), forma parte de los desarrollos nacionales en adecuación de 

tierras. Esto ha facilitado que los avances en tecnificación del riego, generados en proyectos 

anteriores, sean reconocidos a nivel nacional como un ejemplo en la gestión eficiente del recurso 

hídrico. Además, el trabajo se alinea con los objetivos nacionales de transformación territorial, lo 

que fortalece el apoyo técnico y financiero de la comunidad. Los resultados han sido difundidos en 

medios científicos, técnicos y sociales, generando vinculación con otros proyectos nacionales, como 

los del Sistema General de Regalías (SGR), que ahora incluyen tecnologías 4.0 en sus convocatorias. 

Se continuará con esta divulgación para ampliar el alcance y motivar a entidades gubernamentales 

a apoyar la iniciativa. En Paraguay, el escalamiento del proyecto se da mediante alianzas con actores 

clave del sector frutícola, en particular con el Comité de Productores de Banano de Tembiaporã, 

Caaguazú, zona de mayor producción y calidad. A través de pilotos demostrativos y capacitaciones 

técnicas, se busca validar y promover los beneficios del uso de tecnologías digitales en esta región 

productora. 

6.23 Plan de propiedad intelectual. El proyecto seguirá los lineamientos de propiedad intelectual 

establecidos en la Sección V del Manual de operaciones vigente de FONTAGRO. El proyecto 

considera desarrollos previos propiedad de Visualiti SAS, especialmente la plataforma web 

Appgricultor, cuya mayoría de módulos y funciones no forman parte de la propiedad intelectual 

compartida por ser desarrollos anteriores. La única propiedad intelectual compartida es el código 

fuente del módulo de riego con inteligencia artificial creado exclusivamente durante el proyecto. El 

algoritmo del robot asistente de riego (RegaBot), adaptado en este proyecto, también será propiedad 

intelectual compartida, aunque el hardware del robot tiene un registro industrial previo exclusivo de 

Visualiti SAS. Respecto al chatbot DonRiego, solo el código desarrollado durante el proyecto es 

propiedad intelectual compartida, mientras que la versión original del chatbot, la plataforma web 

Appgricultor y la aplicación móvil son propiedad exclusiva de Visualiti SAS y quedan fuera del 

alcance del proyecto. Visualiti SAS conserva la titularidad exclusiva sobre toda su propiedad 

intelectual previa, registrada y declarada, sin afectar los nuevos desarrollos del proyecto.  
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VII. RIESGOS IMPORTANTES 

Los riesgos identificados son los siguientes: (i) la resistencia al cambio de los productores debido a la 

inversión inicial y el tiempo necesario para adoptar nuevas tecnologías, por lo que es esencial 

implementar programas de sensibilización con líderes locales, (ii) La propuesta de conectividad arbórea 

puede verse afectada por la poca participación y consenso local, restricciones legales o territoriales, Las 

tecnologías AgTech pueden no adaptarse fácilmente a todas las zonas, especialmente por problemas de 

conectividad, requiriendo pruebas piloto y apoyo en infraestructura. Además, la rápida evolución 

tecnológica puede volver obsoletas las soluciones, por lo que se debe planear mantenimiento, 

actualizaciones y alianzas con empresas tecnológicas. (iii) Eventos climáticos extremos pueden afectar 

datos y cultivos, y finalmente, (iv) la falta de identificación y comprensión de las comunidades sobre el 

proyecto puede limitar su compromiso, por lo que su participación desde etapas iniciales es fundamental 

para el éxito. Finalmente, problemas de orden social o de salud pública pueden alterar el cronograma y 

el cumplimiento oportuno de los productos.  

 

VIII. ANEXOS REQUERIDOS 

Anexo I. Marco Lógico  

Anexo II. Matriz de Productos  

Anexo III. Cronograma  

Anexo IV. Plan de Adquisiciones. 

Anexo V. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local  
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Anexo I. Marco Lógico  

Resumen Narrativo 
Resultados Productos 

Indicadores Objetivamente 

Verificables (IOV) 

Medios de 

verificación 

(MDV) 

Supuestos 

relevantes 
OBJETIVO GENERAL 

Aumentar la productividad del 

agua en sistemas frutícolas en 

Colombia y Paraguay 

El fin del proyecto es promover las prácticas agroecológicas en ambientes completamente intervenidos, que, por la expansión de las áreas de 

cultivo, han sufrido la fragmentación del paisaje, que además de interferir negativamene con la biodiversidad y la funcionalidad ecológica, 

afecta la disponibilidad, calidad y distribución del agua, reduciendo su capacidad de regeneración y aumentando los riesgos de escasez y 

contaminación hídrica. Se busca entonces, aportar en la restauración de la cobertura arbórea y la gestión sostenible del agua en 

agroecosistemas de Colombia y Paraguay, a través de la implementación de corredores ecológicos, el uso de tecnologías AgTech 5.0 para la 

optimización del riego, y el fortalecimiento de las capacidades locales en el manejo eficiente de los recursos naturales. Se espera llegar a 

mejorar la conectividad ecológica, aumentar la resiliencia al cambio climático, generar ingresos sostenibles para las comunidades a través de 

sistemas agroforestales y fomentar la apropiación social del conocimiento mediante el uso de herramientas digitales y capacitación continua.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

La iniciativa “Innovación y Naturaleza para la Gestión del Agua” busca restaurar la cobertura arbórea, gestionar de manera sostenible el agua 

y transferir conocimientos para mejorar la conectividad ecológica y la resiliencia al cambio climático en los agroecosistemas de Colombia y 

PARaguay. Para ello, se proponen tres objetivos específicos que trabajarán en dos escenarios y escala. El primero será a nivel 

"interfincas"para mejorar la conectividad ecológica que se ha perdido por acción de la agricultura y el monoculivo de la caña de azúcar que es 

común para las zonas priorizadas. El segundo escenario es la finca. Se trabajará a nivel de parcela la aplicación de tecnologías de menejo 

eficiente del agua. Con las herramientas a nivel 5.0 se avanzará en la gestión hídrica y se capacitará a los productores en el uso de las 

herramientas para el monitoreo del agua en cualquier escenario productivo o de restauración. Será el cambio en la condición hídrica del 

suelo, el indicador #1 de la gestión agua, la prueba de la resiliencia del medio a los desarrollos implementados. Adicionando, claro está, otros 

indicadores físicos y biológicos. Esto es, se impulsarán estrategias para aumentar la conectividad de la cobertura vegetal arbórea, 

promoviendo la restauración de la biodiversidad y el suelo, clave para un manejo agroecológico más sostenible.  Finalmente, se fortalecerán 

las capacidades locales en el uso de tecnologías digitales, capacitando a las comunidades para una gestión más eficiente y participativa de sus 

recursos naturales. Estos tres objetivos se complementan, logrando un manejo agroecológico integral y mejorando las condiciones de vida de 

las comunidades, al tiempo que se refuerzan la sostenibilidad y resiliencia de los ecosistemas 

OE1. Evaluar el papel de las 

áreas de cobertura arbórea en 

la regulación de la dinámica 

hídrica a nivel del paisaje 

OE 2. Desarrollar y aplicar 

tecnologías AgTech 5.0 a nivel 

de finca 

OE 3. Fortalecer las 

capacidades en tecnologías 

digitales para la agestión 

sostenible del agua en las 

fincas 

COMPONENTE 1. Evaluación del papel de las áreas de cobertura arbórea en la regulación de la dinámica hídrica a nivel del paisaje. 

Actividad 1.1. Diagnóstico 

integrado de fragmentación, 

salud del suelo y dinámica 

hídrica. 

Resultado 1. Diagnóstico 

integral del paisaje y suelo 

para diseñar la reconexión de 

la cobertura arbórea y 

monitorear la biodiversidad.  

Producto 1. Nota técnica con el 

diagnóstico de fragmentación y 

línea base de biodiversidad, física 

y dinámica de humedad del suelo 

para las zonas priorizadas en 

Colombia y Paraguay 

Índices de Composición de 

coberturas (Area proporcional %, 

Número de parches, densidad de 

parches) 

Producto 1 La cartografía 

base, imágenes 

satelitales e 

información 

capturada son 

suficientes para 

el análisis de 

fragmentación 

Indices Configuración de 

coberturas: (Tamaño medio de 

parche, indice de forma del paisaje, 

indice de porosidad) 
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Indices de cambio en coberturas: 

(Tasa de cambio neto, tasa de 

deforestación, matriz de transición, 

swap change) 

Indices de Tamaño y forma de los 

parches para cobertura arbórea 

(area del parche, relación 

perímetro área) 

Indices de Aislamiento de los 

parches de cobertura arbórea 

(Distancia al vecino más cercano 

ENN, Densidad de parches) 

Indices de conectividad de 

cobertura arbórea (indice de 

conectividad integral, probabilidad 

de conexión) 

Indices de diversidad alfa dentro 

de un parche o hábitat específico 

(Riqueza de especies, Indice 

Shanon Wiener (H'), Indice de 

Pielou (J') 

Indices de diversidad Beta entre 

parches o hábitats (Indice de 

Sorensen o Bray Curtis, Indice de 

Jaccard, NMDS) 

Indices de diversidad gama, 

diversidad total e nivel del paisaje 

(Riqueza total de especies, Indice 

de Shanon regional) 

Capacidad de retención de 

humedad del suelo (%) 

Actividad 1.2. Modelamiento 

y validación participativa de 

escenarios de reconexión. 

Producto 2. Nota técnica con la 

propuesta de herramientas de 

manejo del paisaje para aumentar 

la conectividad e integridad 

ecológica para las zonas 

priorizadas en Colombia y 

Paraguay 

Un modelo de priorización 

espacial (salida de Marxan) que 

identifique al menos un escenario 

de reconexión para cada paisaje  

Producto 2 La  información 

tanto capturada 

como secundaria 

es suficiente para 

generar las 

recomendaciones. 

La comunidad 

está interesada y 

Memorias de por lo menos dos 

talleres de codiseño realizados con 

los productores y técnicos locales 
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Un catálogo de al menos 5 

herramientas de manejo del paisaje 

(ej. cercas vivas, corredores 

ribereños, árboles dispersos en 

potreros) seleccionadas 

participativamente. 

participa de los 

tallere 

COMPONENTE 2. Desarrollo y aplicación de tecnologías AgTech 5.0 a nivel de finca. 

Actividad 2.1. 
Implementación y evaluación 

de las herramientas AgTech 

5.0 

Resultado 2. Evaluación y 

recomendación técnica de 

tecnologías AgTech 5.0 para la 

gestión precisa del riego en 

cultivos frutales.  

Producto 3. Nota técnica con el 

diseño e instalación de sistemas 

AgTech 5.0 y su desempeño para 

mejorar la eficiencia en el uso del 

agua en las zonas priorizadas en 

Colombia y Paraguay 

#Innovaciones digitales 

instaladas 

Producto 3 La pruebas de 

desempeño 

fueron exitosas 

en el período 

evaluado Uso eficiente del agua (UEA) 

Producto 4. Monografía con 

descripción de la integración de 

herramientas AgTech 5.0 a 

cultivos citrícolas en Colombia 

# Tesis (estudiantes que se 

benefician) 

Producto 4 El estudiante 

tesista estuvo 

comprometido 

con el trabajo y 

no se retiró  

Producto 5. Monografía con 

descripción de la integración de 

herramientas AgTech 5.0 en la 

zona priorizada en Paraguay 

# Tesis (estudiantes que se 

benefician) 

Producto 5 La pruebas de 

desempeño 

fueron exitosas 

en el período 

evaluado 

Actividad 2.2. Eficiencia en el 

uso del agua y productividad 

agrícola con AgTech 5.0.  

Producto 6. Nota técnica con 

evaluación de IOVs y 

recomendaciones para el uso de 

tecnologías AgTech 5.0 para el 

riego en cultivos priorizados 

para Colombia y Paraguay 

Reducción consumo agua (%) Producto 6 La condiciones 

climáticas 

permitieron el 

logro de los 

resultados. 

 

Se tiene la línea 

base completa 

para generar los 

IOVs en fase de 

validación 

Uso eficiente del agua (UEA) (% o 

kg/m³) 

Disminución de emisión GEI (kg 

CO₂eq) 

Frecuencia de riego (días) 

Período del riego (horas) 

# Riegos 

Total agua aplicada (m3) 

#Innovaciones digitales 

implementadas 

Rendimiento agronómico (kg/ha) 

Productividad hídrica (kg/m³) 
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Uso de combustible por ciclo 

productivo (galones/ciclo) 

Uso de energía eléctrica por ciclo 

productivo (kWh/ciclo) 

Reducción porcentual de costos 

(%) 

Costo del agua por ciclo 

productivo (USD/ciclo) 

Costo energético (combustible) por 

unidad de agua aplicada (USD/m³) 

Ingresos por unidad de área 

(USD/ha) 

Retorno de inversión (ROI) del 

sistema AgTech (%) 

Rendimiento económico 

(USD/ha o ciclo) 

# Prácticas sostenibles 

COMPONENTE 3. Diseño e implementación de un sistema inteligente de soporte al riego 

Actividad 3.1. Diseño e 

implementación de un sistema 

inteligente de soporte al riego.  

Resultado 3. Fortalecimiento 

de capacidades locales para el 

uso de tecnologías AgTech 5.0 

e inteligencia artificial en el 

manejo sostenible del riego.  

Producto 7. Nota técnica con 

descripción del sistema inteligente 

de aprendizaje de riego 

implementado para alfabetización 

en tecnologías digitales para riego 

en Colombia y Paraguay 

# capacitados 

Producto 7 El sistema 

completo es 

funcional dentro 

del período que 

se ha programado 

para que sirva 

como escenario 

de alfabetización 

#Innovaciones digitales 

capacitadas 

Producto 8. Nota técnica con 

el reporte de eventos realizados 

(presenciales y virtuales) con al 

menos 2.500 miembros de la 

comunidad capacitados. 

# capacitados 

Producto 8 La comunidad 

está interesada en 

la tecnología, 

asiste a los 

eventos y 

consulta 

resultados en la 

Web 

Actividad 3.2. Programa de 

apropiación digital para la 

gestión hídrica.  

% Participación de mujeres y 

jóvenes 
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Producto 9. Cuatro videos 

alusivos a la tecnología y su 

aplicación, en diferentes 

momentos del desarrollo 

tecnológico en Colombia y 

Paraguay 

#visitas 

Producto 9 Todos lo 

elementos 

anteriores han 

sido exitosos y se 

tiene material 

didáctico para los 

videos  

Producto 10. Un manual 

técnico (versión web) con 

recomendaciones 

prácticas/didácticas logradas en 

el proyecto para Colombia y 

Paraguay 

#descargas 

Producto 10 Todos lo 

elementos 

anteriores han 

sido exitosos y se 

tiene material 

didáctico para los 

videos  

Producto 11.  Dos artículos 

científico con resultados de 

aplicación de la tecnología en 

Colombia y Paraguay postulado 

a revista 

#publicaaciones 

Producto 11 Los restultados 

están a tiempo 

para ser 

publicados dentro 

de la vigencia del 

precto 
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Anexo III. Matriz de Productos 

 

Componentes 
Progreso Financiero: Costo por año y Costo Total en 

$[16] 

Producto Tema 
Grupo Producto 

Estándar 

Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo (Indicador) 

Año 
Base 

Línea 
Base 

P 
Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Fin 
Medio de 

Verificación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Costo 
Total 

Indicador Unidad Medida Indicador 
Unidad de 

Medida 

  [1] [2]  [3]  [4] [5] [6] [7] [8] [9] [6]   [5] [15] 

COMPONENTE 1. Evaluación del papel de las áreas de cobertura arbórea en la regulación de la dinámica hídrica a nivel del paisaje.     

Producto 1. Nota técnica con el diagnóstico de 
fragmentación y línea base de biodiversidad, física y 
dinámica de humedad del suelo para las zonas 
priorizadas en Colombia y Paraguay 

Seguridad 
alimentaria  

Productos de 
conocimiento  

Notas técnicas 
creadas  

Notas (#) 
Notas técnicas 

creadas  
Notas (#) 2025 0 1   1     1 

Producto 1 
entregado 

      
33.450  

  

          33.450  

Producto 2. Nota técnica con la propuesta de 
herramientas de manejo del paisaje para aumentar 
la conectividad e integridad ecológica para las zonas 
priorizadas en Colombia y Paraguay 

Seguridad 
alimentaria  

Productos de 
conocimiento  

Notas técnicas 
creadas  

Notas (#) 
Notas técnicas 

creadas  
Notas (#) 2025 0 1   1     1 

Producto 2 
entregado 

  
           

1.750  
          

1.750  
          3.500  

COMPONENTE 2. Desarrollo y aplicación de tecnologías AgTech 5.0 que puedan ser implementadas a nivel de finca.     

Producto 3. Nota técnica con el diseño e instalación 
de sistemas AgTech 5.0 y su desempeño para 
mejorar la eficiencia en el uso del agua en las zonas 
priorizadas en Colombia y Paraguay 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Notas técnicas 
creadas  

Notas (#) 
Notas técnicas 

creadas  
Notas (#) 2025 0 1     1   1 

Producto 3 
entregado 

   
25.778  

    

        25.778  
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Producto 4. Monografía con descripción de la 
integración de herramientas AgTech 5.0 a cultivos 
citrícolas en Colombia 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Monografías 
desarrolladas 

Monografía (#) 
Monografías 
desarrolladas 

Monografía (#) 2025 0 1     1   1 
Producto 4 
entregado 

  
12.889  

    12.889  

  

        25.778  

Producto 5. Monografía con descripción de la 
integración de herramientas AgTech 5.0 en la zona 
priorizada en Paraguay 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Monografías 
desarrolladas 

Monografía (#) 
Monografías 
desarrolladas 

Monografía (#) 2025 0 1       1 1 
Producto 5 
entregado 

  
12.889  

  

    
12.889  

        25.778  

Producto 6. Nota técnica con evaluación de IOVs y 
recomendaciones para el uso de tecnologías AgTech 
5.0 para el riego en cultivos priorizados para 
Colombia y Paraguay 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Notas técnicas 
creadas  

Notas (#) 
Notas técnicas 

creadas  
Notas (#) 2025 0 1       1 1 

Producto 6 
entregado 

   
10.525  

  

    
10.525  

  

      21.050  

Producto Tema 
Grupo Producto 

Estándar 

Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo (Indicador) 

Año 
Base 

Línea 
Base 

P 
Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Fin 
Medio de 

Verificación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Costo 
Total Indicador Unidad Medida Indicador 

Unidad de 
Medida 

  [1] [2]  [3]  [4] [5] [6] [7] [8] [9] [6]   [5] [15] 

COMPONENTE 3. Diseño e implementación de un sistema inteligente de soporte al riego     

Producto 7. Nota técnica con descripción del 
sistema inteligente de aprendizaje de riego 
implementado para alfabetización en tecnologías 
digitales para riego en Colombia y Paraguay 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Notas tecnicas 
creadas  

Notas (#) 
Notas tecnicas 

creadas  
Notas (#) 2025 0 1     1   1 

Producto 7 
entregado 

  4.500  4.500           9.000  
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Producto 8. Nota técnica con el reporte de eventos 
realizados (presenciales y virtuales) con al menos 

2.500 miembros de la comunidad capacitados. 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento 

Notas tecnicas 
creadas 

Notas (#) 
Notas tecnicas 

creadas 
Notas (#) 2025 0 

25
00 

250 250 
100

0 
100

0 
25
00 

Producto 8 
entregado 

1.675 1.675 1.675 1.675 6.700 

Producto 9. Cuatro videos alusivos a la tecnología y 
su aplicación, en diferentes momentos del desarrollo 
tecnológico en Colombia y Paraguay 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Individuos 
capacitados 

Individuos (#) 
Individuos 

capacitados 
Individuos (#) 2025 0 4   2   2 4 

Producto 9 
entregado 

  3.350 3.350 

 

6.700  

Producto 10. Un manual técnico (versión web) con 
recomendaciones prácticas/didácticas logradas en el 
proyecto para Colombia y Paraguay 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Individuos 
capacitados 

Individuos (#) 
Individuos 

capacitados 
Individuos (#) 2025 0 1       1 1 

Producto 10 
entregado 

     6.700  

  

6.700  

Producto 11.  Dos artículos científico con resultados 
de aplicación de la tecnología en Colombia y 
Paraguay postulado a revista 

Seguridad 
Alimentaria y 

Agricultura 

Productos de 
conocimiento  

Documentos de 
trabajo 

preparados 

Documento de 
Investigación (#) 

Documentos de 
trabajo 

preparados 

Documento de 
Investigación (#) 

2025 0 2       2 2 
Producto 11 
entregado 

     6.700  

  

6.700  

      

      

      
Administracion 

  
13862 

      
Imprevistos 

  
5003 

      
Auditoria 

  
10,00 

    Costo Total       200.000  
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Anexo IV. Cronograma 

 

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II

Actividad 1.1. Análisis de coberturas y análisis 

de fragmentos de cobertura arbórea, 

cuantificando métricas de área, forma y contexto 

(aislamiento)

X X X X X X

Distrito de riego 

RUT (Colombia). 

Alto Paraná 

(Paraguay)

Agrosavia + IPTA 

Actividad 1.2. Propuesta de implementación de 

herramientas de manejo del paisaje para 

incrementar la conectividad e integridad del 

paisaje

X X X X X X X X X X X X X

Distrito de riego 

RUT (Colombia). 

Alto Paraná 

(Paraguay)

Agrosavia + IPTA 

Actividad 2.1. Evaluación del rendimiento del 

sistema de riego utilizando herramientas AgTech 

5.0: redes IoT y automatización asistida por IA, 

en cultivo de lima ácida Tahití en Colombia y 

musáceas en el distrito de Tembiaporã, 

departamento de Caaguazú en Paraguay

X X X X X X

Distrito de riego 

RUT (Colombia). 

Alto Paraná 

(Paraguay)
Agrosavia + Visualiti 

SAS + IPTA  

Actividad 2.2. Cuantificación de indicadores 

agronómicos y eficiencia en el uso del agua 

mediante el empleo de herramientas AgTech 5.0. 
X X X X X X X X X X X

Distrito de riego 

RUT (Colombia). 

Alto Paraná 

(Paraguay)

Agrosavia + Visualiti 

SAS + IPTA

Actividad 3.1.  Desarrollo e implementación del 

módulo de aprendizaje automatizado (Bot), su 

integración con Inteligencia Artificial (IA) al 

sistema experimental y desarrollo del chatbot de 

soporte al productor. 

X X X X X X X X X X X X X X

Distrito de riego 

RUT (Colombia). 

Alto Paraná 

(Paraguay)

Agrosavia + Visualiti 

SAS + IPTA 

Actividad 3.2. Ejecución de un programa de 

apropiación social del conocimiento en el uso de 

tecnologías digitales para riego
X X X X X X X X X X X X

Distrito de riego 

RUT (Colombia). 

Alto Paraná 

(Paraguay)

Agrosavia + Visualiti 

SAS + IPTA + INTA + 

INIAF

COMPONENTE 2. Desarrollo y aplicación de tecnologías AgTech 5.0 que puedan ser implementadas a nivel de finca.

COMPONENTE 1. Evaluación del papel de las áreas de cobertura arbórea en la regulación de la dinámica hídrica a nivel del paisaje.

COMPONENTE 3. Diseño e implementación de un sistema inteligente de soporte al riego

TRIMESTREActividad Sitio (1) Institución (2)

Año  I Año  II Año  III Año IV
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Anexo V. Representación legal y trayectoria de las instituciones participantes 

 

Institución /País Representante Legal Responsable del Proyecto Rol Dedicación en % al proyecto Tareas principales a realizar

AGROSAVIA/Colombia Ariel Hurtado Liliana Ríos-Rojas Investigador principal proyecto 25

Coordinación de la formulación y ejecución

del proyecto, en lo técnico y financiero.

Investigador principal en el piloto Colombia,

con participación técnica en el desarrollo de

las tecnologías y del programa de

capacitación; participación directa en la

obtención de resultados de los dos pilotos,

para los 3 componentes. Generación y

consolidación de informes; representación

del equipo ante FONTAGRO

IPTA/Paraguay Edgar Esteche Orlando Noli Investigador principal Paraguay 25

Investigador principal del piloto Paraguay.

Coordinador del desarrollo técnico en las

parcelas de Paraguay. Representante del

equipo de Paraguay ante la entidad ejecutora. 

Visualiti SAS/Colombia Oriana Gomez Brian Caro
Apoyo técnico y de desarrollo

Web
20

Adquisición, ensamble, instalación de

tecnologías; manejo del BigData,

mantenimiento de redes; participación como

desarrolladores de hardware y software.

Participación en eventos de transferencia 

ASORUT Leonardo Castillo Leonardo Castillo Apoyo operativo en campo 20

Apoyo técnico en parcelas experimentales;

participación con personal operativo en finca

y con los asociados de ASORUT.

Comité de Productores de

banano de Tembiaporã
Rubén Darío Benítes Rubén Darío Benítes Apoyo operativo en campo NA

Apoyo y coordinación en las parcelas de la

finca. Este apoyo no representa contrapartida.

INTA - Argentina Nicolás Bronzovich Gabriela Tallarico

Articulación interinstitucional,

coordinación de grupos

institucionales participantes y

seguimientos de las actividades

acordadas

10

Coordinación de investigadores y técnicos

para la participación en webinars o talleres

sobre temáticas abordadas en el proyecto:

riego, análisis metodológicos entre INIAs y

tecnologías 5.0. Articulación interinstitución

para la generación de estrategias de

construcción de tecnologías adaptaticas para

la gestión del agua

INIAF-Bolivia Windson July Martínez Emma Yana Ali 

Participación en reuniones y

talleres, así como en actividades

de difusión de los resultados del

proyecto.

NA

Compartir experiencias relacionadas con la

temática del proyecto y colaborar en la

difusión de sus resultados en Bolivia, con el

propósito de validar y/o generar nuevas

investigaciones inspiradas en los logros

obtenidos
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Anexo VI.  Plan de Adquisiciones global  

PLAN DE ADQUISICIONES POR CATEGORÍA DE GASTOS 

PLAN DE ADQUISICIONES POR COMPONENTES 

País: REGIONAL IICA 

Número del Proyecto:  250289 

Nº 

Item 

Descripción de las adquisiciones  

(1) 
 Institución   

 Costo estimado de la 

Adquisición                    

(US$)  

Método de 

Adquisición 

(2) 

  
Componente 1. Evaluación del papel de las áreas de cobertura 

arbórea en la regulación de la dinámica hídrica a nivel del paisaje. 
      

          

  Consultores        

1 

Agrosavia - Análisis satelital Col y Par (Actividades 1,1)  

Productos 1  

AGROSAVIA 

         24.000  SCC 

  Subtotal Consultores             24.000    

  Bienes y servicios        

2 

Agrosavia- Servs.Lab. (Actividades 1,1) 

Producto 1 

AGROSAVIA 

             500  CP 

3 

IPTA- Servs.Lab. (Actividades 1,1) 

Producto 1 

IPTA 

             500  CP 

  
Subtotal Bienes y servicios   

           1.000    

  Materiales e Insumos       

4 

Agrosavia - Materiales muestreo biodiverst. (Actividad 1,1)  

Productos 1 

AGROSAVIA 

             350  CP 

  
Subtotal Materiales e Insumos   

             350    

  Viajes y viaticos       

5 
Agrosavia - GV-Instalación en Paraguay  (Actividad 1,1) Producto 1  AGROSAVIA 

           4.200  CP 

6 
Agrosavia- GV-Colombia  (Actividad 1,1) Producto 1 AGROSAVIA 

           1.000  CP 

7 

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro (Actividad 1,1) 

Producto 1 

AGROSAVIA 

           1.500  CP 

8 

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro (Actividades 1,2) 

Producto 2 

AGROSAVIA 

           2.500  CP 

9 
IPTA - GV-Paraguay  (Actividades 1,1) Producto 1 IPTA 

           1.400  CP 

10 
IPTA - GV-Paraguay  (Actividades 1,2) Producto 2 IPTA 

           1.000  CP 

  Subtotal Viajes y viaticos            11.600    

          

  Subtotal componente 1            36.950    

          

  

Componente 2. Desarrollo y aplicación de tecnologías AgTech 5.0 a 

nivel de finca. 
    

  

  Consultores        

11 

IPTA - Instalación automatización (Actividad 2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

           1.500  SCC 

12 

Agrosavia (Visualiti) - Instalación autom (Col) (Actividad 2,2) 

Producto 6 

AGROSAVIA 

           3.000  SCC 

13 
Agrosavia (Visualiti)- Técnico AgTech (Actividad 2,2) Productos 6 AGROSAVIA 

           1.500  CD 

14 

Agrosavia (Visualiti) - Desarrollador senior   (Actividades 2,2) 

Producto 6  

AGROSAVIA 
         12.450  

CD 

17 
Agrosavia (Visualiti) - Red Colombia (Actividades 2,1) Productos 3 y 4 AGROSAVIA 

         24.550  CD 
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18 
Agrosavia (Visualiti) - Red Paraguay (Actividades 2,1) Productos 3 y 5 AGROSAVIA 

         13.550  CD 

19 

Agrosavia (Visualiti) - Hardware automatización Col (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 4 

AGROSAVIA 

           1.150  CD 

20 

Agrosavia (Visualiti)- Hardware automatización Par (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

AGROSAVIA 

           1.150  CD 

21 

Agrosavia (Visualiti) - ChatBot anual (Actividades 2,1) Productos 3, 4 

y 5 

AGROSAVIA 

           9.160  CD 

22 

Agrosavia (Visualiti) - Suscripción Greeniti anual Col (Actividades 

2,1)   

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

           1.050  CD 

23 

Agrosavia (Visualiti)- Suscripción Greeniti anual Par (Actividades 2,1)  

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

           1.050  CD 

24 

Agrosavia (Visualiti)- Infraestructura nube anual (Actividades 2,1)  

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

           4.000  CD 

25 

Agrosavia (Visualiti)- SimCard anual Col (Actividades 2,1)  

Productos 3,4 y 5 

AGROSAVIA 

             540  CD 

26 

Agrosavia (Visualiti) - Materiales Bot-riego Col (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

           5.000  CD 

27 

Agrosavia (Visualiti)- Materiales Bot-riego Par (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

           1.245  CD 

28 

Agrosavia (Visualiti) - Kit herramientas red Col (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

             925  CD 

29 

Agrosavia (Visualiti)- Kit herramientas red Par (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

             925  CD 

30 

Agrosavia (Visualiti) - Instalación red en Paraguay (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

AGROSAVIA 

           4.000  CD 

31 
Agrosavia (Visualiti) - GV-Colombia (Actividades 2,1) Productos 3 y 4 AGROSAVIA 

             500  CD 

32 
Agrosavia (Visualiti)- GV-Colombia (Actividades 2,2) Producto 6 AGROSAVIA 

             500  CD 

  Subtotal Consultores             87.745    

  Bienes y servicios        

33 

IPTA - SimCard anual Par (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

             540  CP 

34 

IPTA - Aranceles-Aduana Par (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

           2.000  CP 

  Subtotal Bienes y servicios              2.540    

  Materiales e Insumos       

35 

IPTA- Materiales para ajustes y muestreos experimentales (Actividades 

2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

           1.000  CP 

  Subtotal Materiales e Insumos              1.000    

  Viajes y viáticos       

36 
Agrosavia- GV-Colombia (Actividades 2,1) Productos 3 y 4 AGROSAVIA 

           1.000  CP 

37 

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 4 

AGROSAVIA 

           1.500  CP 

38 
IPTA-GV-Paraguay (Actividades 2,1) Productos 3 y 5 IPTA 

           1.000  CP 

39 
Agrosavia - Visita técnica en Paraguay (Actividades 2,2) Producto 6 AGROSAVIA 

           1.500  CP 

40 
Agrosavia- GV-Colombia (Actividades 2,2) Producto 6 AGROSAVIA 

           1.000  CP 

41 
IPTA - GV-Paraguay (Actividades 2,2) Producto 6 IPTA 

           1.100  CP 

  Subtotal Viajes y viáticos              7.100    

  
    

    

  Subtotal componente 2            98.385    

       

  

Componente 3. Fortalecimiento de las capacidades en tecnologías 

digitales para la agestión sostenible del agua en las fincas 
  

    

          

  Consultores        
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42 
Agrosavia (Visualiti) - GV-Colombia (Actividades 3,1) Producto 7 AGROSAVIA            1.000  

CD 

  

Agrosavia (Visualiti) - GV- Visita técnica Paraguay (Actividades 3,1) 

Producto 8 

AGROSAVIA            4.500  

CD 

  Subtotal Consultores               5.500    

        

  Viajes y viáticos       

43 
Agrosavia- GV-Colombia (Actividades 3,1) Producto 7  AGROSAVIA            1.000  

CP 

44 
Agrosavia- GV-Visita técnica Paraguay (Actividades 3,1) Producto 7  AGROSAVIA            1.500  

CP 

45 
IPTA - GV-Paraguay (Actividades 3,1) Producto 7 IPTA            1.000  

CP 

46 

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro (Actividades 3,2) 

Productos 8,9,10 y 11 

AGROSAVIA            3.050  

CP 

47 
IPTA - GV-Taller Colombia (Actividades 3,2) Productos 8,9,10 y 11 IPTA            3.000  

CP 

  Subtotal Viajes y viáticos              9.550    

  Gestión del Conocimiento y Comunicación       

48 

Agrosavia-Eventos de transferencia Col (Actividades 3,2) Productos 

8,9,10 y 11 

AGROSAVIA 

           4.000  CP 

49 

Agrosavia-Publicación de material de divulgación (elaboración de 

manuales ó videos) (Colombia) Actividades 3.2.  Productos 8,9,10 y 11 

AGROSAVIA 

           5.000  CP 

50 

Agrosavia-Impresos, publicaciones y publicidad - Artículos Col 

(Actividades  3,2)  Productos 8,9,10 y 11 

AGROSAVIA 

           4.375  CP 

51 

IPTA -Eventos de transferencia Par (Actividades  3,2) Productos 8,9,10 

y 11 

IPTA 

           3.875  CP 

52 

IPTA -Impresos, publicaciones y publicidad - Artículos Par 

(Actividades y 3,2) Productos 8,9,10 y 11  

IPTA 

           3.500  CP 

  Subtotal Gestión del Conocimiento y Comunicación            20.750    

          

  Subtotal componente 3            35.800    

          

53 Gastos Administrativos IICA          13.862    

54 Imprevistos IICA            5.003    

55 Auditoría Externa  IICA          10.000  SBMC 

Total   200.000 
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PLAN DE ADQUISICIONES POR CATEGORIAS DE GASTOS  

País: REGIONAL IICA       

Número del Proyecto: 250289       

Período del Plan: 42 meses       

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:    Bienes y servicios (monto en U$S):_______  

            

Nº 

Item 

Ref. 

POA 
Descripción de las adquisiciones 

 Institución   

 Costo estimado de la 

Adquisición         (US$)  

Método de 

Adquisición 

    -1   -2 

1   Consultores:       

    

Agrosavia - Análisis satelital Col y Par (Actividades 1,1)  

Productos 1  

AGROSAVIA 

             24.000  SCC 

    

IPTA - Instalación automatización (Actividad 2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

               1.500  SCC 

    
Visualiti - Instalación autom (Col) (Actividad 2,2) Producto 6 AGROSAVIA 

               3.000  CD 

    
Visualiti - Técnico AgTech (Actividad 2,2) Productos 6 AGROSAVIA 

               1.500  CD 

    
Visualiti - Desarrollador senior   (Actividades 2,2) Producto 6  AGROSAVIA              12.450  CD 

    
Visualiti - Red Colombia  (Actividades 2,1) Productos 3 y 4 AGROSAVIA 

             24.550  CD 

    
Visualiti - Red Paraguay  (Actividades 2,1) Productos 3 y 5 AGROSAVIA 

             13.550  CD 

    

Visualiti - Hardware automatización Col  (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 4 

AGROSAVIA 

               1.150  CD 

    

Visualiti - Hardware automatización Par (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

AGROSAVIA 

               1.150  CD 

    

Visualiti - ChatBot anual  (Actividades 2,1)  Productos 3, 4 y 

5 

AGROSAVIA 

               9.160  CD 

    

Visualiti - Suscripción Greeniti anual Col (Actividades 2,1)   

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

               1.050  CD 

    

Visualiti - Suscripción Greeniti anual Par (Actividades 2,1)  

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

               1.050  CD 

    

Visualiti - Infraestructura nube anual (Actividades 2,1)  

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

               4.000  CD 

    

Visualiti - SimCard anual Col (Actividades 2,1)  

Productos 3,4 y 5 

AGROSAVIA 

                  540  CD 

    

Visualiti - Instalación red en Paraguay (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

AGROSAVIA 

               4.000  CD 

    
Visualiti - GV-Colombia  (Actividades 2,1) Productos 3 y 4 AGROSAVIA 

                  500  CD 

    
Visualiti - GV-Colombia  (Actividades 2,2) Producto 6 AGROSAVIA 

                  500  CD 

    

Visualiti - Materiales Bot-riego Col  (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

               5.000  CD 

    

Visualiti - Materiales Bot-riego Par  (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

               1.245  CD 

    

Visualiti - Kit herramientas red Col  (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

                  925  CD 

    

Visualiti - Kit herramientas red Par  (Actividades 2,1) 

Productos 3, 4 y 5 

AGROSAVIA 

                  925  CD 

    
Visualiti - GV-Colombia  (Actividades 3,1) Producto 7 AGROSAVIA                1.000  

CD 

    

Visualiti - GV- Visita técnica Paraguay  (Actividades 3,2) 

Producto 8 

AGROSAVIA                4.500  

CD 

    
Subtotal Consultores   

           117.245    

2   Bienes:       
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Subtotal Bienes   

                    -      

3   Servicios:       

    

Agrosavia- Servs.Lab. (Actividades 1,1) 

Producto 1 

AGROSAVIA 

                  500  CP 

    

IPTA- Servs.Lab. (Actividades 1,1) 

Producto 1 

IPTA 

                  500  CP 

    

IPTA - Aranceles-Aduana Par (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

               2.000  CP 

    

IPTA - SimCard anual Par (Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

                  540  CP 

    
Subtotal Servicios   

               3.540    

4   Materiales e Insumos       

    

Agrosavia - Materiales muestreo biodiverst. (Actividad 1,1)  

Productos 1 

AGROSAVIA 

                  350  CP 

    

IPTA- Materiales para ajustes y muestreos experimentales 

(Actividades 2,1) 

Productos 3 y 5 

IPTA 

               1.000  CP 

            

    
Subtotal Materiales e Insumos   

               1.350    

5   Viajes y viáticos       

    

Agrosavia - GV-Instalación en Paraguay  (Actividad 1,1) 

Producto 1  

AGROSAVIA 

               4.200  CP 

    
Agrosavia- GV-Colombia  (Actividad 1,1) Producto 1 AGROSAVIA 

               1.000  CP 

    

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro (Actividad 

1,1) Producto 1 

AGROSAVIA 

               1.500  CP 

    

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro 

(Actividades 1,2) Producto 2 

AGROSAVIA 

               2.500  CP 

    
IPTA - GV-Paraguay  (Actividades 1,1) Producto 1 IPTA 

               1.400  CP 

    
IPTA - GV-Paraguay  (Actividades 1,2) Producto 2 IPTA 

               1.000  CP 

    
Agrosavia- GV-Colombia  (Actividades 2,1) Productos 3 y 4 AGROSAVIA 

               1.000  CP 

    

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro 

(Actividades 2,1) Productos 3 y 4 

AGROSAVIA 

               1.500  CP 

    
IPTA-GV-Paraguay  (Actividades 2,1) Productos 3 y 5 IPTA 

               1.000  CP 

    

Agrosavia - Visita técnica en Paraguay  (Actividades 2,2) 

Producto 6 

AGROSAVIA 

               1.500  CP 

    
Agrosavia- GV-Colombia  (Actividades 2,2) Producto 6 AGROSAVIA 

               1.000  CP 

    
IPTA - GV-Paraguay  (Actividades 2,2) Producto 6   

               1.100  CP 

    
Agrosavia- GV-Colombia  (Actividades 3,1) Producto 7  AGROSAVIA                1.000  

CP 

    

Agrosavia- GV-Visita técnica Paraguay (Actividades 3,1) 

Producto 7  

AGROSAVIA                    1.500  

CP 

    
IPTA - GV-Paraguay  (Actividades 3,1) Producto 7 IPTA                1.000  

CP 

    

Agrosavia- GV-Talleres internacionales Fontagro 

(Actividades 3,2) Productos 8,9,10 y 11 

AGROSAVIA                    3.050  

CP 

    

IPTA - GV-Taller Colombia  (Actividades 3,2) Productos 

8,9,10 y 11 

IPTA                3.000  

CP 

            

    
Subtotal Viajes y Viáticos   

             28.250    

6   Capacitación       
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Subtotal Capacitación   

                    -      

7   Gestión del Conocimiento y Comunicación       

    

Agrosavia-Eventos de transferencia Col  (Actividades  3,2) 

Productos 8,9,10 y 11 

AGROSAVIA 

               4.000  CP 

    

Agrosavia-Publicación de material de divulgación 

(elaboración de manuales ó videos) (Colombia) Actividades 

3.2.  Productos 8,9,10 y 11 

AGROSAVIA 

               5.000  CP 

    

Agrosavia-Impresos, publicaciones y publicidad - Artículos 

Col (Actividades  3,2)  Productos 8,9,10 y 11 

AGROSAVIA 

               4.375  CP 

    

IPTA -Eventos de transferencia Par (Actividades  3,2) 

Productos 8,9,10 y 11 

IPTA 

               3.875  CP 

    

IPTA -Impresos, publicaciones y publicidad - Artículos Par 

(Actividades  y 3,2)Productos 8,9,10 y 11  

IPTA 

               3.500  CP 

            

    
Subtotal Gestión del Conocimiento y Comunicación   

             20.750    

    Gastos Administrativos               13.862    

    Imprevistos                 5.003    

    Auditoria Externa               10.000  SBMC 

Total                  200.000  
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Anexo VIII. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local 
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Anexos institucionales  
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